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Zur Schulung, Vermittlung und Umsetzung des 

Projektmanagements wurden in den letzten 

Jahren eine Vielzahl von Publikationen, 

Rahmenwerken, Trainings, Zertifizierungen und 

Reifegradmodellen entwickelt. 

 

Eine Betrachtung der vorliegenden Instrumente 

zeigt, dass diese vor allem auf Erfahrungs-

wissen, Experteneinschätzung und norm-

ativen Ansätzen beruhen. 

Auch gibt es eine Vielzahl von Studien im Umfeld 

des Projektmanagements, die sich mit Erfolgs-

quoten von Projekten insgesamt oder als 

relevant eingeschätzten Gründen für Erfolge 

bzw. Misserfolge etc. beschäftigen. Doch sind 

Studien, die differenziert und systematisch 

Muster erfolgreicher bez. weniger erfolg-

reicher Projekte untersuchen, die Ausnahme. 

 

 

In weiten Teilen fehlt damit eine nachvollziehbare 

Basis (Evidenz), die begründet, 

 • welche Verfahrensweisen tatsächlich  

  sinnvoll sind und 

 • welche Relevanz die einzelnen Ansätze  

  jeweils haben. 

 

Die Studie „Erfolgsfaktoren im Projekt-

management“ versucht diese wahrgenommene 

Lücke zu verkleinern.  

Ziel ist es, anhand beobachteter und nicht weiter 

bewerteter Parameter tatsächlich erfolgreich 

oder eben weniger erfolgreicher Projekte in 

systematischer Form Hinweise zu Wirksamkeit 

und Relevanz unterschiedlicher Praktiken im 

Projektmanagement zu erhalten. 

 

Einführung 
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Effektstärke 

„Als Effektstärke oder Effektgröße wird in der 

(psychologischen) Statistik ein statistisches Maß 

bezeichnet, das die (relative) Größe eines 

Effektes angibt. Die Effektstärke wird meist auch 

zur Verdeutlichung einer gewissen praktischen 

Relevanz von signifikanten Ergebnissen 

herangezogen, da in der empirischen Forschung 

nicht nur interessiert, ob ein Effekt vorhanden ist 

oder nicht, sondern auch wie groß der Effekt ist.“¹ 

 

Rundungsabweichungen 

Durch Rundungen der Prozentwerte kann es in 

der Summe zu Abweichungen von 100 % 

kommen. 

Signifikanz 

Zur Berechnung der Signifikanz (P-Wert) wurde 

in dieser Studie der Zweistichproben-t-Test 

angewendet. „Der Zweistichproben-t-Test (auch 

Doppelter t-Test; engl. Two-sample t-Test) prüft 

anhand der Mittelwerte zweier unabhängiger 

Stichproben, wie sich die Mittelwerte zweier 

Grundgesamtheiten zueinander verhalten. Dabei 

wird vorausgesetzt, dass die Daten der 

Stichproben einer normalverteilten Grund-

gesamtheit entstammen bzw. es genügend 

große Stichproben-Umfänge gibt, so dass der 

zentrale Grenzwertsatz erfüllt ist.“² 

 

Weitere Erläuterungen zur Methodik finden sich 

in Kapitel: Ergänzende methodische An-

merkungen  

 

Hinweise zur Methodik 

¹Entnommen.: Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik 

http://lexikon.stangl.eu/5570/effektstaerke-effektgroesse/ 

²Entnommen.: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie 

http://de.wikipedia.org/wiki/T-Test 

http://www.status-quo-agile.de/
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Ergebnis-Highlights 
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Im folgenden Kapitel werden die Highlights der 

Studie vorgestellt.  

 

Nach einem Lesehinweis, erfolgt die Darstellung 

der evidenzbasierten Ergebnisse verglichen mit 

den subjektiven Einschätzungen der Befragten, 

sortiert nach 14 Kategorien.  

Die Kategorisierung nach hohen, mittleren und 

niedrigen Effekten erfolgt nach der Boxplot-

Einteilung (siehe dazu Kapitel: Ergänzende 

methodische Anmerkungen). 

Anschließend folgt eine Auswertung der 

Ergebnisse eingeteilt nach:  

- Haupterfolgsfaktoren 

- Hauptmisserfolgsfaktoren 

- Begeisterungsfaktoren 

- Basisfaktoren 

- Faktoren ohne Einfluss 

 

Abschließend erfolgt ein Ranking der Top 30 

Effektstärken in der Studie. 

 

Ergebnis-Highlights 

http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
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Lesehilfe 

Ergebnis-Highlights 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Ein offener und konstruktiver Umgang mit Konflikten ist 

von höchster Wichtigkeit.  

• Respektvoller und wertneutraler Umgang bei 

Meinungsverschiedenheiten und anderen Gruppen 

beeinflusst das Projekt positiv. 

Konfliktmanagement 

Rang 1 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 6 bei Erfolg-

/Misserfolgsfaktoren 

Betrachtungskategorie 

des Projektes 

Ranking bei der 

gemessenen Effektstärke 

Ranking in der subjektiven 

Einschätzung der 

Teilnehmer unterschieden 

nach Erfolgs-/ 

Misserfolgsfaktoren 

Zentrale aggregierte 

Erkenntnisse zu der 

Betrachtungskategorie 
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Erkenntnisse nach Bereichen (1/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Projektorganisation 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Ein offener und konstruktiver Umgang mit Konflikten ist 

von höchster Wichtigkeit.  

• Ein respektvoller und wertneutraler Umgang bei 

Meinungsverschiedenheiten beeinflusst das Projekt 

positiv. 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Eine klare Rollendefinition und Kompetenzklärung sind 

erfolgsentscheidend. 

• Der Projektleiter erweist sich als Schlüsselfaktor 

(insbesondere Soft-skills und Risikomanagement). 

• Ein hohes Commitment des Auftraggebers ist für den 

Erfolg essentiell.  

• In der Projektstrukturierung sind am ehesten Risiko-

Management, Projekt-Controlling und 

Qualitätssicherung differenzierend. 

Konfliktmanagement 

Rang 2 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 5 bzw. 4 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Rang 1 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 6 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Erkenntnisse nach Bereichen (2/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Projektauftrag 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Projektziele müssen klar, messbar und nachvollziehbar 

definiert sein. 

• Wichtig ist eine einfache transparente Information zum 

Projektziel, -status und –fortschritt.  

• Retrospektiven (systematische Ex-Post-Analyse) 

haben einen hohen Effekt auf den Erfolg. 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Eine klare Aufgabenstellung und das Commitment des 

Managements ist wichtig. 

• Frühzeitige Einbindung der Stakeholder (Zuarbeit und 

Input-Lieferanten) erweist sich als entscheidend. 

• Die vertragliche Ausgestaltung hat, mit der Ausnahme 

der Zusicherung von Schlüsselpersonen, kaum einen 

Effekt. 

• Eindeutige Festlegung der gegenseitigen Erwartungs-

haltung ist essenziell und wichtiger als die Erfahrung 

eines externen Partners/ Dienstleisters. 

Organizational Change Management 

Rang 4 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 12 bzw. 2 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Rang 3 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 13 bzw. 11 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Erkenntnisse nach Bereichen (3/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Projektteamwork 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Die gelebte „Fehlerkultur“ hat einen der höchsten 

Effekte auf den Erfolg eines Projektes. 

• Wird die Teamentwicklung als gelebte Aufgabe 

wahrgenommen, kann sich dies positiv auf den 

Projekterfolg auswirken.  

• Die formale Ausgestaltung ist eher nachrangig. 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 
 
 

• Ein kritischer und konstruktiver Umgang mit 

Kundenanforderungen ist ausschlaggebend. 

• Ein projektübergreifendes gemeinsames Verständnis 

grundlegender fachlicher Konzepte ist essenziell.  

• Eindeutige Rollen- und Aufgabendefinitionen sind für 

den Projekterfolg unerlässlich. 

• Diversity Aspekte sind laut Studiendaten nachrangig.  

Teammotivation 

Rang 6 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 1 bzw. 3 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Rang 5 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 3 bzw. 12 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Die Aufrechterhaltung eines transparenten 

Projektgeschehens ist von hoher Wichtigkeit. 

• Ein proaktiver Umgang mit Abweichungen und neuen 

Anforderungen ist entscheidend. 

• Zu erwartende Änderungen sollten berücksichtigt 

werden.  

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Entscheidungen sind zeitnah und ausreichend zu 

treffen. 

• Eine zweckmäßige Eskalation im Bedarfsfall ist 

unerlässlich und beeinflusst ein Projekt nicht negativ.  

• Eine kontinuierliche Prüfung auf Abweichungen ist 

erfolgsentscheidend. 

• Eine Lagerbildung zwischen Auftraggeber und 

Projektteam bzw. Dienstleister kann den Projektverlauf 

negativ beeinflussen. 

 

 

 

Erkenntnisse nach Bereichen (4/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Change Request Management 

Rang 7 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 9 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Steuern und Entscheiden 

Rang 8 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 2 bzw. 1 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Das Reporting sollte einen hohen Grad an 

Verbindlichkeit, Wahrheit und Aussagekraft haben.  

• Die Erkenntnisse aus dem Reporting sollten konstruktiv 

in entsprechenden Maßnahmen der Projektsteuerung 

umgesetzt werden. 

• Die Organisatorische Ausgestaltung des Controllings 

ist eher unwichtig. 

• Fortschrittsbewertungen im Projekt sollten auf 

quantitativen Ansätzen beruhen. Rein subjektive 

Ansätze haben sogar einen negativen Effekt. 

 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Definierte Vorlagen und Standards sind für die 

Projektdurchführung hilfreich. 

• Standards (Kommunikationsregeln) wirken positiv auf 

die Teamarbeit. 

• Insgesamt betrachtet im Durchschnitt nur eine mittlere 

Effektstärke. 

 

 

 

Erkenntnisse nach Bereichen (5/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Projektstandards und Dokumentation Projektcontrolling 

Rang 10 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 8 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Rang 9 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 11 bzw. 13 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Eine einfache Visualisierung der wichtigsten 

Qualitätsindikatoren ist erfolgsversprechend. 

• Die Synchronisation der Projektergebnisse mit den 

Umfeldgegebenheiten ist essenziell. 

• Insgesamt betrachtet im Durchschnitt nur eine mittlere 

Effektstärke. 

 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Proaktiver Umgang mit Risiken zeigt einen hohen 

Effekt. 

• Mit der richtigen Auswahl von Maßnahmen können 

Risiken erfolgreich gemanagt werden. 

• Eine konkrete Ausgestaltung ist eher nachrangig, sofern 

diese überhaupt systematisch durchgeführt wird. 

 

 

Erkenntnisse nach Bereichen (6/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Risikomanagement Qualitätsmanagement 

Rang 12 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 10 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Rang 11 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung Rang 4 bzw. 5 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Eine mit angemessenem Vorlauf erarbeitete 

Detailplanung sollte oberste Priorität haben. 

• Flache Hierarchien ermöglichen schnelle 

Entscheidungen. 

• Die frühzeitige Lieferung und Kommunikation von 

Ergebnissen für einen Realitäts-Check hat einen hohen 

Effekt.  

• Nahezu kein Effekt zeigt sich, ob die Führung des 

Projektes durch die Fachseite, die IT oder Externe 

erfolgt. 

 

Zentrale Erkenntnisse im Bereich 

 

• Einfache und nachvollziehbare Visualisierung hat hohen 

Effekt. 

• Essenziell ist, dass für alle Projektbeteiligten ein offener 

Zugang zu allen Projektdokumenten möglich ist. 

• Eine räumliche Bündelung der Projektaktivitäten zeigt 

keine Wirkung. 

 

 

Erkenntnisse nach Bereichen (7/7) 

 
 
 
 

Ergebnis-Highlights 

Projektinfrastruktur Projektinitialisierung 

Rang 14 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 14 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 

Rang 13 von 14 der durchschnittlichen Effektstärke 

 

Subjektive Wahrnehmung jeweils Rang 7 bei Erfolgs-

/Misserfolgsfaktoren 
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Top 4 Faktoren mit der höchsten Effektstärke* 

Ergebnis - Highlights 

 

48% 46% 

6% 
1% 3% 

28% 

46% 

23% 
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trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Die Rollendefinition und Kompetenzklärung in der 
Projektorganisation hat sehr gut funktioniert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 162)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 258)

Rollen & Kompetenzen definieren 

Entscheidungen zeitnah treffen 

Risiken frühzeitig erkennen und managen 

Fehlerkultur leben 

Effektstärke: 1,877 

Effektstärke: 1,690 

* Größte Einflussfaktoren auf ein positives Ergebnis von Projekten 

Effektstärke: 1,687 

Effektstärke: 1,703 

56% 

40% 

3% 1% 
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Der Projektleiter war in der Lage Risiken frühzeitig zu erkennen 
und entsprechend zu managen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 255)

42% 41% 

15% 

2% 1% 

26% 

33% 

39% 
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Die gelebte Kultur im Projekt hat Fehler als unvermeidlich und als 
Chance zum Lernen und zur Entwicklung von Innovationen 

akzeptiert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 69)      (Single Choice n = 193)

54% 

40% 

6% 

0% 
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46% 
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18% 
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trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Entscheidungen wurden zeitnah und ausreichend getroffen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 125)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 193)
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Hauptmisserfolgsfaktoren der Studie* 

Ergebnis - Highlights 

 

Lagerbildung zwischen Auftraggeber und Team vermeiden** Lagerbildung zwischen Internen und Externen vermeiden** 

7% 

22% 

33% 
38% 

19% 

38% 

29% 

13% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Bei Fragestellungen der Projektsteuerung und 
Entscheidungsfindung war eine Trennlinie und Lagerbildung 

erkennbar zwischen Auftraggeber des Projektes und Projekt 
(-team) 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 125)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 193)

6% 

17% 
26% 

51% 

20% 

37% 
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Bei Fragestellungen der Projektsteuerung und 
Entscheidungsfindung war eine Trennlinie und Lagerbildung 
erkennbar zwischen Internem Projektteam und externem 

Partner/Dienstleister 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 122)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 65)      (Single Choice n = 187)

Effektstärke: -0,680 Effektstärke: -0,841 

* Größte negative Einflussfaktoren bzgl. des Projektergebnisses. 

**Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der 

Effektstärke hier, bei einer negativen Formulierung der Frage 

(Bei Fragestellungen der Projektsteuerung und 
Entscheidungsfindung war keine Trennlinie und Lagerbildung 

erkennbar zwischen Auftraggeber des Projektes und Projekt (-team))  
positiv gewesen wäre und somit eine Lagerbildung zu 

vermeiden ist.  

**Es ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der 

Effektstärke hier, bei einer negativen Formulierung der Frage 

(Bei Fragestellungen der Projektsteuerung und 
Entscheidungsfindung war keine Trennlinie und Lagerbildung 
erkennbar zwischen Internem Projektteam und externem 

Partner/Dienstleister)  
positiv gewesen wäre und somit eine Lagerbildung zu 

vermeiden ist.  
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Begeisterungsfaktoren der Studie* 

Ergebnis - Highlights 

 

Motivation durch angenehmes Klima steigern 

Ausgrenzungen jeder Art vermeiden 

Projektleiter mit ausreichend Methodenkompetenz einsetzen 

Projektleiter mit fachlicher Erfahrung 
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Der Projektleiter war in der Lage für ein angenehmes Klima 
innerhalb des Teams zu sorgen und somit die Kreativität, 

Produktivität und 
Risikobereitschaft der Mitglieder zu entfalten. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 94)      (Single Choice n = 253)
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Der Projektleiter verfügte über ausreichende 
Methodenkompetenzen und war in der Lage diese optimal 

einzusetzen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 255)
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Der Projektleiter verfügte, aufgrund bereits in der 
Vergangenheit durchgeführter Projekte, über ausreichend 

fachliche Erfahrung im 
Anwendungsbereich. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 255)

Effektstärke: 1,524 Effektstärke: 1,058 

Effektstärke: 0,482 

* Faktoren, die keinen erheblichen Einfluss bei Nichteinhaltung, jedoch einen positiven Einfluss bei Einhaltung hatten. 
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Ausgrenzungen jeder Art wurde aktiv und integrierend 
entgegen getreten. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 120)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 69)      (Single Choice n = 189)

Effektstärke: 1,047 
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Es existierte ein effektives und detailliertes Risiko-
Management. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 123)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 67)      (Single Choice n = 190)
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Es hat eine Beschränkung der aktiv gemanagten Risiken 
stattgefunden (z.B. Top Ten). 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 65)      (Single Choice n = 189)

 

Basisfaktoren der Studie* 

Ergebnis - Highlights 

 

Effektives Risikomanagement betreiben 

Betroffene Fachabteilungen im Risikomanagement integrieren 

Stakeholder müssen regelmäßig analysieren und bewerten 

Risiken beschränken (z.B. Top Ten) 

26% 25% 
19% 

30% 

6% 

18% 
24% 

52% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Zur Identifikation und Bewertung der Risiken waren folgende 
Interessengruppen eingebunden: Betroffene 

Fachabteilungen 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 117)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 67)      (Single Choice n = 184)

Effektstärke: 0,337 Effektstärke: 0,643 

Effektstärke: 0,977 

* Faktoren, die einen negativen Einfluss bei Nichteinhaltung, jedoch keinen erheblichen positiven Einfluss bei Einhaltung hatten. 
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Stakeholder-Gruppen wurden systematisch und regelmäßig 
durch eine Stakeholder-Analyse bzgl. Interessen, 

Einflusspotenzial und Neigung zur aktiven Einflussnahme 
bewertet. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 192)

Effektstärke: 0,799 
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Zur Identifikation und Bewertung der Risiken waren folgende 
Interessengruppen eingebunden: Stababteilungen (z.B. 

Revision) 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 113)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 66)      (Single Choice n = 179)
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Das Projekt wurde primär aus Compliance-Gründen 
durchgeführt. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 164)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 98)      (Single Choice n = 262)

 

Faktoren ohne Einfluss der Studie* 

Ergebnis - Highlights 

 

Stababteilungen bei der Risikobewertung berücksichtigen 

Projekte aus Compliance-Gründen führen 

Diversity in der Team-Zusammensetzung beachten 

Effektstärke: 0,259 

Effektstärke: -0,068 

* Faktoren die kaum einen Effekt auf den Erfolg/ Misserfolg der Projekte hatten. 
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Die Team-Zusammensetzung berücksichtigte explizit 
Diversity bzgl. inhärenter Merkmale (bspw. Geschlecht, 

Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Kulturkreis…) 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 121)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 70)      (Single Choice n = 191)

Effektstärke: -0,021 
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Top 30 Ranking der Effektstärken (1/3) 

Ergebnis - Highlights 

 

Rang Originalfrage (gekürzt) Effektstärke

1. Die Rollendefinition und Kompetenzklärung in der Projektorganisation hat sehr gut funktioniert. 1,88

2. Der Projektleiter war in der Lage Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu managen. 1,70

3. Entscheidungen wurden zeitnah und ausreichend getroffen. 1,69

4.
Die gelebte Kultur im Projekt hat Fehler als unvermeidlich und als Chance zum Lernen und zur Entwicklung 

von Innovationen akzeptiert.
1,69

5.
Die Eskalation und Einbindung von Auftraggebern und Projekt-Steuerungs-Organisation in Konflikt- und 

Schlüsselsituationen ist gelungen.
1,60

6. Meinungsverschiedenheiten wurden wertneutral betrachtet. 1,53

7.
Der Projektleiter war in der Lage für ein angenehmes Klima innerhalb des Teams zu sorgen und somit die 

Kreativität, Produktivität und Risikobereitschaft der Mitglieder zu entfalten.
1,52

8. Die Machbarkeit und der Realitätsbezug der Kundenwünsche und Anforderungen wurde kritisch reflektiert. 1,51

9. Die Ausgestaltung der Projektleitung war sinnvoll. 1,51

10.
Der Projektleiter war in der Lage den Teamgeist der Mitglieder zu aktivieren, sie durchgängig zu 

motivieren und im Hinblick auf die Zielerreichung das Beste aus jedem einzelnen herauszuholen.
1,50
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Top 30 Ranking der Effektstärken (2/3) 

Ergebnis - Highlights 

 

Rang Originalfrage (gekürzt) Effektstärke

11.
Organisationsrollen, die nicht im Projekt mitarbeiteten, aber deren Zuarbeit benötigt wurde, wurden von 

Beginn an und kontinuierlich eng an das Projekt herangezogen.
1,48

12.

Um eine dauerhafte Projektsteuerung zu gewährleisten, war der Projektleiter in der Lage, für die im Soll-Ist-

Vergleich sichtbar gewordenen Abweichungen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten und somit 

unverzüglich zu korrigieren.

1,48

13.
Das regelmäßige Reporting hatte einen hohen Gehalt an Verbindlichkeit, „Wahrheit“ und Aussagekraft und 

war nicht nur eine formale Aktivität.
1,48

14. Meinungsverschiedenheiten wurden offen bearbeitet. 1,46

15. Der Umgang mit den identifizierten Risiken war zweckmäßig und zielführend. 1,44

16.
Die bei Projektstart gesetzten Projektziele wurden im Projektverlauf kontinuierlich auf Gültigkeit und ggf. 

Anpassungsbedarf überprüft.
1,42

17. Erwartungen an die Projektergebnisse wurden offen ausgesprochen und abgeglichen. 1,40

18. Die Mitarbeiter waren - durch das Management und die Projektleitung - motiviert. 1,40

19. Die Team-Zusammensetzung (Fähigkeiten, Abteilungen, Externe, usw.) war passend. 1,38

20.
Die aktuellen Projektziele und -aufträge waren stets transparent, auch wenn Change Request zu 

Änderungen führten.
1,38
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Top 30 Ranking der Effektstärken (3/3) 

Ergebnis - Highlights 

 

Rang Originalfrage (gekürzt) Effektstärke

21.
Der Projektleiter verfügte über eine hohe soziale Kompetenz. Die Teammitglieder vertrauten ihm und 

akzeptierten ihn.
1,37

22. Grundlegende fachliche Konzepte wurden ausreichend projektübergreifend kommuniziert und erläutert. 1,37

23. Konflikte wurden angesprochen und aktiv bearbeitet. 1,37

24.
Projektfortschritt, Ziele etc. wurde in einfacher Form für alle zugänglich, aktuell und einfach verständlich 

visualisiert.
1,34

25.
Es wurden frühzeitig Ergebnisse geliefert und kommuniziert, um diese einem Realitäts-Check zu 

unterziehen und sichtbare Erfolge zu zeigen.
1,34

26.
Planungen, Aufgabenverteilung, Bearbeitungsstände und Hindernisse wurden in einfach nachvollziehbarer 

Form visualisiert und waren allgemein gut sichtbar.
1,34

27.
Nach Projektabschluss wurden Projektverlauf und Projektergebnisse systematisch analysiert und bewertet, 

um aus den Erkenntnissen zu lernen.
1,33

28. Alle Projektpartner hatten ein Recht gehört zu werden und ihre Interessen berücksichtigt zu wissen. 1,31

29. Die Abstimmung mit den zukünftigen Nutzern spielte eine große Rolle und war eng und partnerschaftlich. 1,28

30.
Die Erkenntnisse aus dem Reporting wurden konstruktiv in entsprechende Maßnahmen der 

Projektsteuerung umgesetzt.
1,27
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Ergebnisse des Online-Surveys nach Bereichen 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/


28 www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de    |  © BPM-Labor, Prof. Dr. A. Komus 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des 

Online-Surveys nach definierten Bereichen 

untersucht.  

 

Zuerst werden die Effektstärken nach 

Kategorien im Überblick abgebildet. Sie sind 

nach der Reihenfolge des Online-Survey sortiert. 

Zum Vergleich zeigt eine weitere Grafik die 

Effektstärken sortiert nach den höchsten Effekten.  

Die Kategorisierung nach hohen, mittleren und 

niedrigen Effekten erfolgt nach der Boxplot-

Einteilung (siehe dazu Kapitel: Ergänzende 

methodische Anmerkungen). 

Anschließend folgt zu jedem Bereich eine Grafik, 

die einen Überblick über die Verteilung der 

Effektstärken in dieser Kategorie geben soll. 

Danach zeigt ein weiteres Diagramm die 

Verteilung der Effektstärken selbst.  

Abschließend werden für jede Kategorie 

einzelne Faktoren hervorgehoben, die als 

besonders wichtig identifiziert wurden. 

 

Ergebnisse des Online-Surveys nach Bereichen (1/2)  
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 Effektstärken nach Kategorien im Überblick 

 

 Projektrahmen 

 

 Projektauftrag 

 

 Projektaufbauorganisation 

 

 Projektinitialisierung 

 

 Projektstandards- und dokumentation 

 

 Projektinfrastruktur 

 

 Projektteamwork  

 

 Teammotivation 

  

 

 Konfliktmanagement 

 

 Steuern / Entscheiden 

 

 Projektcontrolling  

   

 Risikomanagement   

  

 Qualitätsmanagement 

 

 Change Request Management 

  

 Organizational Change Management 

  
Ergebnisse des Online-Surveys nach Bereichen (2/2)  
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Effektstärken nach Kategorien im Überblick 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Effektstärken nach Kategorien im Überblick (1/2) 
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Effektstärken der jeweiligen Faktoren der einzelnen Kategorien im Überblick 
sortiert nach der chronologischen Reihenfolge im Online-Survey 
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Effektstärken nach Kategorien im Überblick (2/2) 
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Effektstärken der jeweiligen Faktoren der einzelnen Kategorien im Überblick 
zum Vergleich sortiert nach hohen Effekten 

niedriger Effekt mittlerer Effekt hoher Effekt
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Projektrahmen 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Projektrahmen 
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Effektstärken im Bereich Projektrahmen 

niedriger Effekt mittlerer Effekt hoher Effekt
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Effektstärken Projektrahmen 

Projektrahmen 

1. 

Es lag ein sehr hoher Erfahrungsgrad mit 

der eingesetzten Projektmanagement-

Methodik im Projektteam (insbesondere 

beim Projektleiter) vor. 

2. 
Das Projekt hatte eine sehr hohe Relevanz 

für das Unternehmen. 

3. 
Beim Projekt handelte es sich um ein sehr 

innovatives Projekt. 

4. 
Die genutzte Projektmanagementmethode 

war grundlegend neu. 

5. 
Eine externe Unterstützung hatte eine sehr 

hohe Relevanz für das Projekte. 

6. 
Das Projekt wurde primär aus Compliance-

Gründen durchgeführt. 
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Bei 78% der erfolgreichen Projekte lag 

ein hoher Erfahrungsgrad mit der 

eingesetzten Projektmanagement-

Methodik im Projektteam vor. Hin-

gegen lag bei 22% der erfolgreichen 

Projekte kein hoher Erfahrungsgrad 

vor. 

 

Es ist eine Korrelation zwischen dem 

Erfahrungsgrad und dem Erfolg eines 

Projektes zu erkennen. Dies könnte 

auf einen erfolgreich umgesetzten 

Lerneffekt der Projektbeteiligten 

zurückzuführen sein. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Ein hoher Er-

fahrungsgrad mit der eingesetzten 

Projektmanagement-Methodik hatte 

einen mittleren Effekt (g* = 0,723) auf 

den Erfolg der Projekte.  

 

Erfahrungsgrad 

Projektrahmen 

Ein hoher Erfahrungsgrad mit der eingesetzten Projektmanagement-Methodik wirkt positiv 
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Es lag ein sehr hoher Erfahrungsgrad mit der 
eingesetzten Projektmanagement-Methodik im 

Projektteam (insbesondere beim Projektleiter) vor. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 163)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 98)      (Single Choice n = 261)
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72% der erfolgreichen Projekten hatte 

eine sehr hohe Relevanz für das 

Unternehmen. Hingegen wurde nur 

48% der weniger erfolgreichen 

Projekte eine sehr hohe Relevanz 

zugesprochen. 

 

Es ist eine sichtbare Korrelation 

zwischen der Projektrelevanz und dem 

Erfolg eines Projektes zu erkennen. 

Dies könnte auf erhöhtes Engagement 

der Projektbeteiligten zurückzuführen 

sein. 

  

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Projektrelevanz 

hatte einen mittleren Effekt (g* = 

0,482) auf den Erfolg der Projekte.  

Projekt-Relevanz 

Projektrahmen 

Projekte mit großer Bedeutung für das Unternehmens sind erfolgreicher 

72% 

23% 

5% 

0% 

48% 

44% 

6% 

2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Das Projekt hatte eine sehr hohe Relevanz für das 
Unternehmen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 163)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 98)      (Single Choice n = 261)
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Projektauftrag 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Projektauftrag 

44% 
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Effektstärken im Bereich Projektauftrag 

niedriger Effekt mittlerer Effekt hoher Effekt
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Effektstärken Projektauftrag 

Projektauftrag 

1,48 

1,25 
1,21 

1,04 1,02 
0,98 

0,69 
0,64 

0,19 

0,00
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1,20

1,40

1,60

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Projektauftrag 

Effektstärke

1. 

Organisationsrollen, die nicht im Projekt 

mitarbeiteten, aber deren Zuarbeit benötigt 

wurde, wurden von Beginn an und 

kontinuierlich eng an das Projekt 

herangezogen. 

2. 

Das Management stand geschlossen und 

uneingeschränkt hinter dem Projektumfang, -

budget, -planung und den erwarteten 

Ergebnissen. 

3. 

Alle zum Projektumfang gehörenden 

Funktionen und Prozesse waren klar definiert, 

abgegrenzt und priorisiert. 

4. 
Die grundsätzlichen Fragen zum Projekt 

waren geklärt. 

5. 
Das Projektziel war den Projektbeteiligten 

klar. 

6. 
Einer Konzeptionsphase war hinreichend viel 

Zeit eingeräumt. 

7. 

Die Erwartungen an den externen Partner/ 

Dienstleister waren explizit, klar und belastbar 

formuliert und abgestimmt (z.B. Berater vs. 

Implementierer) 

8. 

Die Auswahl eines externen Partners/ 

Dienstleisters hat zu einem nachvollziehbaren 

Ergebnis geführt. 

9. 

Der externe Partner/ Dienstleister konnte 

umfangreiche Erfahrung und Kompetenz in 

vergleichbaren Projekten nachweisen. 
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Bei 95% der erfolgreichen Projekte 

fand eine kontinuierliche und enge 

Zuarbeit der externen Organisations-

rollen statt. Bei 57% der nicht 

erfolgreichen Projekte erfolgte jedoch 

keine Zuarbeit von Beginn an.  

 

Es ist eine sichtbare Korrelation 

zwischen der kontinuierlichen und 

engen Zuarbeit externer 

Organisationsrollen und dem Erfolg 

eines Projektes zu erkennen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Eine kontinuierlich 

enge Einbindung externer 

Organisationsrollen hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,484) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Externe Organisationsrollen 

Projektauftrag 

Indirekte Organisationsrollen sollten kontinuierlich eng eingebunden werden 

45% 

50% 

5% 

0% 

9% 

35% 

43% 

14% 
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20%

30%

40%
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60%

trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Organisationsrollen, die nicht im Projekt 
mitarbeiteten, aber deren Zuarbeit benötigt wurde, 

wurden von Beginn an und kontinuierlich eng an das 
Projekt herangezogen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 160)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 94)      (Single Choice n = 254)
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97% der erfolgreichen Projekte hatten 

ein geschlossenes hinter dem Projekt 

stehendes Management. Bei 32% der 

nicht erfolgreichen Projekte stand das 

Management jedoch nicht geschlossen 

hinter Projektumfang, -budget, -

planung und den erwarteten 

Ergebnissen. 

 

Ein sichtbarer Trend zwischen dem 

geschlossenen Management und dem 

Projekterfolg ist zu erkennen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Ein geschlossenes 

Management hatte einen hohen Effekt 

(g* = 1,249) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Management 

Projektauftrag 

Ein geschlossen hinter dem Projekt stehendes Management fördert den Erfolg 
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Das Management stand geschlossen und 
uneingeschränkt hinter dem Projektumfang, -budget, 

-planung und den erwarteten Ergebnissen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 161)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 257)
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Vertragliche Regelungen 

Projektauftrag 

Definierte Change Request Verfahren und zugesicherte Schlüsselpersonen führen zum Erfolg 

1. Change Request-Verfahren war definiert 

2. 
Zusicherung von Schlüsselpersonen als 

Projektmitarbeiter 

3. 
Pönalen für Verletzungen getroffener 

Vereinbarungen 

4. Preisobergrenze 

5. (Ziel-) Budget 

6. 
Vertrag basierend auf "Mustervertrag" des 

Dienstleisters 

7. Festpreis 

8. Werkvertrag 

9. 
Vertrag basierend auf eigenem 

"Mustervertrag" 

35% 
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15% 
13% 

28% 

43% 

30% 31% 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wie sahen die vertraglichen Reglungen mit dem 
externen Partner/ Dienstleister aus? 

(Ja bei) besonders erfolgreichen Projekten (n = 124)

(Ja bei) weniger erfolgreichen Projekten (n = 92)       (Multiple Choice n = 216)
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Effektstärken Vertragliche Regelungen 

Projektauftrag 

0,44 
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0,23 
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Wie sahen die vertraglichen Reglungen mit dem 
externen Partner/ Dienstleister aus? 

Effektstärke

1. Change Request-Verfahren war definiert 

2. 
Zusicherung von Schlüsselpersonen als 

Projektmitarbeiter 

3. 
Pönalen für Verletzungen getroffener 

Vereinbarungen 

4. Preisobergrenze 

5. (Ziel-) Budget 

6. 
Vertrag basierend auf "Mustervertrag" des 

Dienstleisters 

7. Festpreis 

8. Werkvertrag 

9. 
Vertrag basierend auf eigenem 

"Mustervertrag" 
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Projektaufbauorganisation 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Projektaufbauorganisation 
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Effektstärken im Bereich Projektaufbauorganisation 

niedriger Effekt mittlerer Effekt hoher Effekt
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Effektstärken Projektaufbauorganisation Allgemein 

Projektaufbauorganisation 

1. 

Die Rollendefinition und Kompetenzklärung 

in der Projektorganisation hat sehr gut 

funktioniert. 

2. 
Die Ausgestaltung der Projektleitung war 

sinnvoll. 

3. 
Die Team-Zusammensetzung (Fähigkeiten, 

Abteilungen, Externe, usw.) war passend. 

4. 

Der Auftraggeber hat sein Engagement für 

das Projektziel in die Organisation hinein 

intensiv deutlich gemacht. 

5. 
Die Lenkungsstrukturen waren 

zweckmäßig. 

6. 

Der Auftraggeber des Projektes wurde 

durch das Projektteam intensiv in die 

Projektarbeit eingebunden. 

7. 
Der Zuschnitt und die Abgrenzung der 

Teilprojekte waren geeignet. 

8. 
Die Anzahl der Teilprojekte war 

angemessen. 

9. 
Die Ausgestaltung der Projektbüros war 

zweckvoll. 
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Projektaufbauorganisation 

Effektstärke
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Aus der Befragung geht hervor, dass 

bei 94% der erfolgreichen Projekte die 

Rollendefinition und Kompetenz-

klärung sehr gut funktioniert hat. 

Hingegen wurden bei 69% der nicht 

erfolgreichen Projekte keine gute 

Rollendefinition und Kompetenz-

klärung umgesetzt. 

 

Für ein zielorientiertes und konflikt-

freies Arbeiten ist es wichtig, dass die 

Zuordnung der Aufgaben, 

Verantwortlichkeiten und Befugnisse 

frühzeitig geklärt und beschrieben 

werden 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Rollendefinition 

und Kompetenzklärung hatte einen 

hohen Effekt (g* = 1,877) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Rollendefinition und Kompetenzklärung  

Projektaufbauorganisation 

Eine klare Rollendefinition und Kompetenzklärung wirken sich positiv auf das Ergebnis aus 
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Die Rollendefinition und Kompetenzklärung in der 
Projektorganisation hat sehr gut funktioniert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 162)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 258)
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Bei 98% der erfolgreichen Projekte lag 

eine sinnvolle Ausgestaltung der 

Projektleitung vor. Hingegen lag bei 

45% der nicht erfolgreichen Projekte 

keine sinnvolle Ausgestaltung vor.  

 

Ein sichtbarer Trend zwischen der 

optimalen Ausgestaltung der Projekt-

leitung um dem Projekterfolg ist zu 

erkennen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die sinnvolle 

Ausgestaltung der Projektleitung hatte 

einen hohen Effekt (g* = 1,510) auf 

den Erfolg der Projekte.  

 

Ausgestaltung der Projektleitung 

Projektaufbauorganisation 

Eine sinnvolle Ausgestaltung der Projektleitung fördert den Projekterfolg 
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Die Ausgestaltung der Projektleitung war sinnvoll. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 95)      (Single Choice n = 254)
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Projektentscheidungen 

Projektaufbauorganisation 

Erfolgreiche Projekte heben sich durch Qualitätssicherung, Controlling und Risikomanagement ab  

1. Projekt-Qualitätssicherung 

2. Projekt-Controlling 

3. Projektrisiko-Management 

4. Teilprojekte 

5. 
Projektlenkungsausschuss/ 

Projektsteuerkreis 

6. Projektbüro 

7. Projektleitung 
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Welche Gremien gab es in der 
Projektaufbauorganisation? 

(Ja bei) besonders erfolgreichen Projekten (n = 160)

(Ja bei) weniger erfolgreichen Projekten (n = 96)       (Multiple Choice n = 256)
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Effektstärken der Gremien 

Projektaufbauorganisation 

1. Projekt-Qualitätssicherung 

2. Projekt-Controlling 

3. Projektrisiko-Management 

4. Teilprojekte 

5. 
Projektlenkungsausschuss/ 

Projektsteuerkreis* 

6. Projektbüro* 

7. Projektleitung* ** 
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Welche Gremien gab es in der 
Projektaufbauorganisation? 

Effektstärke

*Das Ergebnis zu diesem Einflussfaktor ist nicht signifikant. (p> 0,05) 

**Die geringe Effektstärke kann in diesem Fall darin begründet sein, dass eine Projektleitung, sowohl bei positiv wie negativ verlaufenden Projekten weit verbreitet war. Da es nur sehr geringe 

Unterschiede zwischen positiven und negativen Projekten gibt, kann hier auch kein Effekt beobachtet werden. 
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Effektstärken Führungsqualität Projektleiter (1/2) 

Projektaufbauorganisation 

1. 

Der Projektleiter war in der Lage Risiken 

frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu 

managen. 

2. 

Der Projektleiter war in der Lage für ein 

angenehmes Klima innerhalb des Teams zu 

sorgen und somit die Kreativität, Produktivität 

und Risikobereitschaft der Mitglieder zu 

entfalten. 

3. 

Der Projektleiter war in der Lage den 

Teamgeist der Mitglieder zu aktivieren, sie 

durchgängig zu motivieren und im Hinblick auf 

die Zielerreichung das Beste aus jedem 

Einzelnen herauszuholen. 

4. 

Um eine dauerhafte Projektsteuerung zu 

gewährleisten war der Projektleiter in der Lage, 

für die im Soll-Ist-Vergleich sichtbar 

gewordenen Abweichungen entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten und sie somit 

unverzüglich zu korrigieren. 

5. 

Der Projektleiter verfügte über eine hohe 

soziale Kompetenz. Die Teammitglieder 

vertrauten ihm und akzeptierten ihn. 
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Führungsqualität Projektleiter 

Effektstärke
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Effektstärken Führungsqualität Projektleiter (2/2) 

Projektaufbauorganisation 
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Führungsqualität Projektleiter 

Effektstärke

6. 

Der Projektleiter war in der Lage die zu 

erledigenden Aufgaben aufgrund von 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Neigungen der 

Mitglieder optimal zu verteilen. 

7. 

Der Projektleiter verfügte über ausreichende 

Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse, um 

langen Entscheidungsprozessen vorzubeugen 

und evtl. auftretende Ressourcenkonflikte 

zwischen Projektleiter und Linienmanager 

vorzeitig auszuschalten. 

8. 

Zu Beginn des Projektes wurde eine saubere 

und nicht nur oberflächliche Planung durch den 

Projektleiter vorgenommen. 

9. 

Der Projektleiter verfügte über ausreichende 

Methodenkompetenzen und war in der Lage 

diese optimal einzusetzen. 

10. 

Der Projektleiter verfügte, aufgrund bereits in 

der Vergangenheit durchgeführter Projekte, 

über ausreichend fachliche Erfahrung im 

Anwendungsbereich. 
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Aus der Befragung geht hervor, dass 

bei 96% der erfolgreichen Projekte und 

bei 38% der nicht erfolgreichen 

Projekte der Projektleiter in der Lage 

war, Risiken frühzeitig zu erkennen 

und zu managen.  

 

Es ist eine sichtbare Korrelation 

zwischen einem frühzeitigen Risiko-

management und dem Erfolg eines 

Projektes zu erkennen. Dies lässt auf 

eine wirkungsvolle Umsetzung 

gezielter Risikoabwehr-Maßnahmen 

schließen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Risiko-

früherkennung hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,703) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Risiken-Früherkennung 

Projektleiter 

Ein kontinuierliches Risikomanagement führt zu erfolgreichen Projekten 
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Der Projektleiter war in der Lage Risiken frühzeitig zu 
erkennen und entsprechend zu managen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 96)      (Single Choice n = 255)
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Bei 98% der erfolgreichen Projekte lag 

ein angenehmes Klima innerhalb des 

Projektteams vor. Bei 49% der nicht 

erfolgreichen Projekte war jedoch 

keine angenehme Arbeitsatmosphäre 

vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Das angenehme 

Klima hatte einen hohen Effekt (g* = 

1,523) auf den Erfolg der Projekte.  

 

Angenehmes Klima 

Projektleiter 

Ein angenehmes Klima innerhalb des Teams steigert die Erfolgswahrscheinlichkeit 
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Der Projektleiter war in der Lage für ein angenehmes 
Klima innerhalb des Teams zu sorgen und somit die 

Kreativität, Produktivität und 
Risikobereitschaft der Mitglieder zu entfalten. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 94)      (Single Choice n = 253)
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Effektstärken Zusammenarbeit Projekt und Linie 

Projektaufbauorganisation 

1. 

Aufgrund einer entsprechenden 

Ressourcenzuteilung wurden Loyalitäts- 

und Kapazitätsprobleme der Mitarbeiter 

vorab ausgeschaltet. 

2. 

Dem Projektleiter wurden durch das 

Management ausreichend Entscheidungs- 

und Weisungsbefugnisse zugewiesen. 

3. 

Um ein reibungsloses Zusammenspiel 

zwischen der Linie und dem Projekt zu 

gewährleisten, wurden feste Spielregen 

(wie z.B. feste Eskalationsmechanismen 

oder feste Entscheidungsinstanzen bei 

Konflikten) festgelegt. 

4. 
Die Anbindung des Projektes an die 

Linienorganisation war klar definiert. 

5. 

Kam es dennoch zu Ressourcenkonflikten, 

lag die letzte Entscheidungsgewalt beim 

Projektleiter. 
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75% der erfolgreichen Projekte gaben 

an, dass aufgrund einer 

entsprechenden Ressourcenzuteilung 

Loyalitäts- und Kapazitätsprobleme 

der Mitarbeiter vorab ausgeschaltet 

werden konnten. Hingegen wurden bei 

64% der nicht erfolgreichen Projekte 

keine entsprechende Ressourcen-

zuteilung durchgeführt, was für eine 

positive Auswirkung dieser spricht. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Ressourcen-

zuteilung der Mitarbeiter hatte einen 

mittleren Effekt (g* = 1,001) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Loyalitäts- und Kapazitätsprobleme 

Zusammenarbeit Projekt und Linie 

 

Erfolgreiche Projekte haben weniger Loyalitäts- und Kapazitätsprobleme  
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Aufgrund einer entsprechenden 
Ressourcenzuteilung wurden Loyalitäts- und 

Kapazitätsprobleme der Mitarbeiter vorab 
ausgeschaltet. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 95)      (Single Choice n = 254)
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Aus der Befragung ging hervor, dass 

bei 86% der erfolgreichen Projekte die 

Projektleiter mit ausreichend Ent-

scheidungs- und Weisungsbefug-

nissen ausgestattet wurden. Bei  

51% der nicht erfolgreichen Projekte 

waren diese jedoch nicht ausreichend 

ausgestattet. 

 

Um Konfliktpotenzial frühzeitig 

entgegenzuwirken, ist es wichtig, die 

Projektleitung direkt mit ausreichenden 

Entscheidungs- und Weisungs-

befugnissen hinsichtlich projekt-

bezogener Sachverhalte auszustatten. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Ausreichend 

zugewiesene Entscheidungs- und 

Weisungsbefugnisse des Projektleiters 

hatte einen mittleren Effekt (g* = 

0,914) auf den Erfolg der Projekte. 

Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse 

Zusammenarbeit Projekt und Linie 

Ausreichend Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse des Projektleiters sind wichtig 
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Dem Projektleiter wurden durch das Management 
ausreichend Entscheidungs- und 
Weisungsbefugnisse zugewiesen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 159)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 95)      (Single Choice n = 254)
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Projektinitialisierung 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Projektinitialisierung 
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Effektstärken Projektinitialisierung (1/2) 

Projektinitialisierung 

 

1. 

Die Detailplanung wurde jeweils rechtzeitig, 

aber nicht zu weit im Voraus für kommende 

Projektabschnitte erarbeitet. 

2. 
Es existierten flache Hierarchien, welche 

schnelle Entscheidungen ermöglichten. 

3. 

Alle Tools und Methoden, die im Projekt 

verwendet wurden, waren (frühzeitig) 

definiert. 

4. 

Die Rahmenbedingungen des Projektes 

waren definiert und abgestimmt hinsichtlich 

Qualitätsanforderungen 

5. 

Die Rahmenbedingungen des Projektes 

waren definiert und abgestimmt hinsichtlich 

Ressourceneinsatz qualitativ 

6. 

In dieser Kick-Off-Veranstaltung wurden 

alle mittelbar und unmittelbar vom Projekt 

betroffenen Personen über Ziele und 

Herangehensweisen des Projektes 

informiert. 

7. 

Für die Projektplanung wurden gezielt 

Methoden zur Reduktion von Schätzfehlern 

eingesetzt (z.B. verdeckte Planung durch 

verschiedene Personen zum Aufdecken 

von Differenzen, relatives Schätzen, usw.) 

8. 

Die Rahmenbedingungen des Projektes 

waren definiert und abgestimmt hinsichtlich 

Ressourceneinsatz quantitativ 
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Effektstärken Projektinitialisierung (2/2) 

Projektinitialisierung 

 

9. 

Eine Projektgesamtplanung erfolgte 

umfassend, aber für spätere Phasen nicht 

im Detail. 

10. 
Das Projekt wurde formal, z.B. mit einer 

Kick-Off-Veranstaltung o.ä., gestartet. 

11. 

Die Rahmenbedingungen des Projektes 

waren definiert und abgestimmt hinsichtlich 

Termin 

12. 

Die Rahmenbedingungen des Projektes 

waren definiert und abgestimmt hinsichtlich 

Budget 

13. 
Die Führung des Projektes erfolgte durch 

die: Projektmanagement-Abteilung 

14. 
Die Führung des Projektes erfolgte durch 

die: Fachseite 

15. 
Die Rolle der Projektleitung wurde durch 

einen Externen vertreten- 

16. 
Die Führung des Projektes erfolgte durch 

die: IT-Seite 
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Bei 92% der erfolgreichen Projekte 

wurde eine Detailplanung jeweils 

rechtzeitig erarbeitet. Bei 43% der 

nicht erfolgreichen Projekte wurde 

keine Detailplanung vorgenommen. 

 

Es ist eine Korrelation zwischen dem 

angemessenen Zeitpunkt der 

Erarbeitung einer Detailplanung und 

dem Erfolg eines Projektes zu 

erkennen.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die rechtzeitige 

Detailplanung hatte einen hohen Effekt 

(g* = 1,256) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Detailplanung 

Projektinitialisierung 

 

Erfolgreiche Projekte erarbeiten mit angemessenem Vorlauf eine Detailplanung 
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Die Detailplanung wurde jeweils rechtzeitig, aber 
nicht zu weit im Voraus für kommende 

Projektabschnitte erarbeitet. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 135)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 73)      (Single Choice n = 208)
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Projektstandards und -dokumentation 
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Projektstandards und -dokumentation 
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Effektstärken Projektstandards und -dokumentation 

Projektstandards und -dokumentation 

1. 

Die definierten Vorlagen und Standards 

waren für die Projektdurchführung sinnvoll 

und zweckmäßig. Standard-Nutzung 

2. 

Für die Durchführung des Projekte waren 

Vorlagen und Standards definiert für: Die 

Zusammenarbeit im Projekt (z.B. 

Kommunikationsregeln) 

3. 

Für die Durchführung des Projekte waren 

Vorlagen und Standards definiert für: Die 

Erarbeitung der Projektergebnisse (z.B. 

Programmierstandards) 

4. 

Es gab ein Projekthandbuch, das frühzeitig 

zur Verfügung stand, laufend aktualisiert 

wurde und allgemein genutzt wurde. 

Verfügbarkeit Projekthandbuch 

5. 

Die eingesetzten Vorlagen und Standards 

wurden im Projektverlauf an auftretende 

Erfordernisse angepasst. Projektverlauf-

Anpassung 

6. 

Für die Durchführung des Projekte waren 

Vorlagen und Standards definiert für: Die 

operative Projektarbeit (z.B. 

Protokollvorlage oder 

Dokumentenbenennungen) 

7. 

Es gab eine Methoden- und 

Standardverantwortung, die unabhängig 

von der allgemeinen Projektleitung 

installiert war. Methoden- und 

Standardverantwortung 
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Aus der Befragung ging hervor, dass 

bei 92% der erfolgreichen Projekte 

sinnvolle Vorlagen und Standards 

angewendet wurden. Hingegen 

wurden bei 36% der nicht erfolg-

reichen Projekte keine zweckmäßigen 

Vorlagen und Standards eingesetzt. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die definierten 

Vorlagen und Standards hatten einen 

mittleren Effekt (g* = 0,927) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Vorlagen und Standards 

Projektstandards und -dokumentation 

 

Erfolgreiche Projekte nutzen zweckmäßige Vorlagen und Standards  
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Die definierten Vorlagen und Standards waren für die 
Projektdurchführung sinnvoll und zweckmäßig. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 130)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 75)      (Single Choice n = 205)
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79% der erfolgreichen Projekte haben 

angegeben, dass sie Vorlagen und 

Standards für die Zusammen-arbeit im 

Projekt nutzen. Bei 53% der nicht 

erfolgreichen Projekte wurden diese 

nicht angewendet. 

 

Es ist eine Korrelation zwischen der 

Nutzung von Vorlagen und Standards 

für die Zusammenarbeit im Projekt und 

dem Erfolg eines Projektes erkennen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Vorlagen und 

Standards definiert für die Zusammen-

arbeit im Projekt hatten einen mittleren 

Effekt (g* = 0,888) auf den Erfolg der 

Projekte.  

Vorlagen und Standards 

Projektstandards und -dokumentation 

 

Vorlagen und Standards für die Zusammenarbeit im Projekt wirken positiv 
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Für die Durchführung des Projektes waren Vorlagen 
und Standards definiert für die Zusammenarbeit im 

Projekt (z.B. Kommunikationsregeln) 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 135)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 73)      (Single Choice n = 208)
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Projektinfrastruktur 
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Projektinfrastruktur 
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Effektstärken Projektinfrastruktur 

Projektinfrastruktur 

 

1. 

Planungen, Aufgabenverteilung, 

Bearbeitungsstände und Hindernisse wurden 

in einfach nachvollziehbarer Form visualisiert 

und waren allgemein gut sichtbar. 

2. 

Die Ablage von Arbeitsergebnissen erfolgte 

zentral und für alle Teammitglieder 

zugänglich. 

3. 
Es existierte eine Infrastruktur, welche die 

Projektarbeit unterstützte. 

4. 

Gute Räumlichkeiten haben die 

Teamentwicklung gefördert, z.B. 

ausreichende und angemessene 

Räumlichkeit für kreative und konstruktive 

Face-to-Face-Kommunikation. 

5. 

Es gab einen zentralen Raum, in dem die 

Projektergebnisse zusammenliefen und 

Planungen zentral und abgestimmt erstellt 

und visualisiert wurden („War-Room“ oder 

„Obeya“). 

6. 

Die ITK-Infrastruktur (Sharepoint, Projekt-

Wikis, gemeinsame Ablage, Versionierung, 

Webex, usw.) war ausreichend und 

zweckmäßig. 

7. 
Moderationsmaterialien (Flips, Notizen, White 

Boards, usw.) waren ausreichend vorhanden. 

8. 
Ein funktionsfähiges Projektbüro konnte die 

Projektleitung administrativ entlasten. 

9. 
Das Projektteam war an einem Standort 

positioniert und nicht räumlich verteilt. 
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88% der erfolgreich abgeschlossenen 

Projekte gaben an, dass sie 

Planungen, Aufgabenverteilung, 

Bearbeitungsstände und Hindernisse 

einfach und nachvollziehbar 

visualisiert haben. Hingegen wurde 

von 61% der nicht erfolgreichen 

Projekte angegeben, dass eine solche 

Visualisierung nicht umgesetzt wurde.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die einfach 

nachvollziehbare Visualisierung von 

Planungen, Aufgabenverteilung, 

Bearbeitungsständen und 

Hindernissen hatte einen hohen Effekt 

(g* = 1,338) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Visualisierung 

Projektinfrastruktur  

 

Eine einfache und nachvollziehbare Visualisierung wirken positiv 
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Planungen, Aufgabenverteilung, Bearbeitungsstände 
und Hindernisse wurden in einfach nachvollziehbarer 

Form visualisiert und waren allgemein 
gut sichtbar. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 131)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 73)      (Single Choice n = 204)
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Bei 87% der erfolgreichen Projekte 

erfolgte eine zentrale Ablage von 

Arbeitsergebnissen. 38% der nicht 

erfolgreichen Projekte gaben an, dass 

bei ihnen keine zentrale Ablage 

stattgefunden hat.  

 

Ein transparentes Projektgeschehen 

kann zur Vermeidung von Problemen 

und Missverständnissen beitragen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die zentrale Ablage 

von Arbeitsergebnissen hatte einen 

mittleren Effekt (g* = 0,725) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Ablage von Arbeitsergebnissen 

Projektinfrastruktur  

 

Eine zentrale Ablage von Projektergebnissen wirkt sich positiv auf den Erfolg aus 
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Die Ablage von Arbeitsergebnissen erfolgte zentral 
und für alle Teammitglieder zugänglich. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 131)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 74)      (Single Choice n = 205)
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79% der erfolgreichen Projekte haben 

angegeben, dass bei ihnen ein 

allgemeines Grundverständnis von 

Projektmanagement vorliegt. Hin-

gegen war bei 63% der nicht 

erfolgreichen Projekte ein solches 

Grundverständnis nicht gegeben.  

 

Es ist eine sichtbare Korrelation 

zwischen dem Vorliegen eines 

allgemeinen Grundverständnis von 

Projektmanagement und dem Projekt-

erfolg zu erkennen.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Das allgemeine 

Grundverständnis von Projekt-

management hatte einen mittleren 

Effekt (g* = 0,986) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Allgemeines Grundverständnis 

Schulungen und Trainings  

 

Ein Grundverständnis von Projektmanagement ist für den Erfolg förderlich 
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Ein allgemeines Grundverständnis von 
Projektmanagement war bei allen gegeben. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 131)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 74)      (Single Choice n = 205)
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Aus der Befragung ging hervor, dass 

59% der erfolgreich abgeschlossenen 

Projekte alle Beteiligten in den zu 

verwendenden Instrumenten und 

Prozessen geschult haben. Hingegen 

gaben 64% der nicht erfolgreichen 

Projekte an, dass eine solche 

Schulung nicht erfolgt ist. 

 

Um die Methoden richtig und sinnvoll 

anzuwenden benötigen die 

Projektmitarbeiter ein ausreichendes 

Projektmanagement-Wissen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Schulung in den 

zu verwendenden Instrumenten und 

Prozessen hatte einen mittleren Effekt 

(g* = 0,596) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Instrumente und Prozesse 

Schulungen und Trainings  

 

Vorabschulungen fördern den Projekterfolg  
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Alle Beteiligten und vor allem Projektunerfahrene 
wurden in den zu verwendenden Instrumenten und 

Prozessen vorab geschult. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 131)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 74)      (Single Choice n = 205)
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Projektteamwork 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Projektteamwork 
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Effektstärken Projektteamwork (1/3) 

Projektteamwork 

 

1. 

Die Machbarkeit und der Realitätsbezug 

der Kundenwünsche und Anforderungen 

wurde kritisch reflektiert. 

2. 

Grundlegende fachliche Konzepte wurden 

ausreichend projektübergreifend 

kommuniziert und erläutert. 

3. 

Die Abstimmung mit den zukünftigen 

Nutzern spielte eine große Rolle und war 

eng und partnerschaftlich. 

4. 
Die Meeting-Formen waren zweckmäßig 

und zielführend. 

5. 

Die Mitarbeiter der Teilprojekte waren 

hinsichtlich ihrer Rolle und Aufgaben 

informiert 

6. 

Es gab regelmäßige, strukturierte 

Retrospektiven zum erreichten Ergebnis 

und dem Weg dahin. 

7. 
Die Mitarbeiter hatten die notwendigen 

Fähigkeiten. 
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Effektstärken Projektteamwork (2/3) 

Projektteamwork 

 

8. 

Die Zusammenarbeit mit ext. 

Dienstleistern/Partnern auf der 

Führungsebene war partnerschaftlich und 

teamorientiert. 

9. 
Ein allgemeines Grundverständnis von 

Projektmanagement war bei allen gegeben. 

10. 

Bei Projekten mit Roll-Out-Charakter 

wurden auch die Organisationseinheiten/ 

Personen, die erst später „betroffen“ waren, 

bereits frühzeitig involviert. 

11. 

Die Zusammenarbeit mit ext. 

Dienstleistern/Partnern auf der 

Arbeitsebene war partnerschaftlich und 

teamorientiert. 

12. 

Das Vorgehen im Projekt hat sich an 

aktuellen Hindernissen und deren 

Beseitigung (Impediment-Orientierung) 

ausgerichtet. 

13. 
Die Mitarbeiter waren bezüglich der 

verwendeten Methoden und Tools trainiert. 

14. 
Ein Know-how-Transfer vom Berater zum 

Kunden hat stattgefunden. 
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Effektstärken Projektteamwork (3/3) 

Projektteamwork 

 

15. 

Es existierte ein gesundes Verhältnis 

zwischen der Anzahl eigener Mitarbeiter 

und der Anzahl externer Berater. 

16. 

Die Team-Zusammensetzung 

berücksichtigte explizit Diversity bzgl. 

akquirierter Merkmale (Kompetenzen, 

Tätigkeitsfelder /Verantwortlichkeiten, 

Ausbildung, …) 

17. 

Alle Beteiligten und vor allem 

Projektunerfahrene wurden in den zu 

verwendenden Instrumenten und 

Prozessen vorab geschult. 

18. 

Es gab laufende interne 

Projektinformationen über Blogs, Tweets, 

Newsletter o.ä.. 

19. 
Projektleiter und Mitarbeiter wurden vorab 

in der Methodik geschult. 

20. 
Es gab tägliche kurze 

Abstimmungsmeetings. 

21. 

Die Team-Zusammensetzung 

berücksichtigte explizit Diversity bzgl. 

inhärenter Merkmale (bspw. Geschlecht, 

Hautfarbe, Herkunft, Sprache, 

Kulturkreis…) 
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Bei 95% der erfolgreichen Projekte 

wurde die Machbarkeit und der 

Realitätsbezug der Kundenwünsche 

und Anforderungen kritisch reflektiert. 

54% der nicht erfolgreichen Projekte 

gaben an, dass bei ihnen eine solche 

Reflektion nicht stattgefunden hat.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Ein fehlendes 

Bewusstsein über Machbarkeit und 

Realitätsbezug beeinträchtigt eine 

erfolgreiche Umsetzung. Die kritische 

Reflektion hat daher einen hohen 

Effekt (g* = 1,513) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Machbarkeit und Realitätsbezug 

Projektteamwork 

 

Kritische Reflektion im Bezug auf Machbarkeit und Realitätsbezug wirkt sich positiv aus 
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Die Machbarkeit und der Realitätsbezug der 
Kundenwünsche und Anforderungen wurde kritisch 

reflektiert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 126)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 69)      (Single Choice n = 195)

http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/


82 www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de    |  © BPM-Labor, Prof. Dr. A. Komus 

93% der erfolgreich abgeschlossenen 

Projekte gaben an, dass fachliche 

Konzepte ausreichend und projekt-

übergreifend kommuniziert wurden. 

Hingegen gaben 46% der nicht 

erfolgreichen Projekte an, dass keine 

ausreichende Kommunikation statt-

gefunden hat.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die projekt-

übergreifende Kommunikation der 

fachlichen Konzepte hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,369) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Projektübergreifende Kommunikation  

Projektteamwork 

 

Erfolgreiche Projekte kommunizieren fachliche Konzepte projektübergreifend 
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Grundlegende fachliche Konzepte wurden 
ausreichend projektübergreifend kommuniziert und 

erläutert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 128)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 72)      (Single Choice n = 200)
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Teammotivation 
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Effektstärken Teammotivation 

Teammotivation 

 

1. 

Die gelebte Kultur im Projekt hat Fehler als 

unvermeidlich und als Chance zum Lernen 

und zur Entwicklung von Innovationen 

akzeptiert. 

2. 

Die Mitarbeiter waren - durch das 

Management und die Projektleitung - 

motiviert. 

3. 
Eine Teamentwicklung wurde bewusst 

wahrgenommen und hat früh begonnen. 

4. 

Das Projektteam hat sich als Detektiv für 

die wirklichen Bedürfnisse der Organisation 

verstanden. 

5. 
Die Teamentwicklung hat interne sowie 

externe Mitarbeiter umfasst. 

6. 
Es wurden Maßnahmen zur Lenkung der 

Teammotivation implementiert. 

7. 
Die Stimmung im Projekt wurde regelmäßig 

und systematisch ausgewertet. 

8. 

Die Teamentwicklung erfuhr eine 

zusätzliche Unterstützung durch externe 

oder spezialisierte Abteilungen. 
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Bei 83% der erfolgreichen Projekte hat 

die gelebte Kultur Fehler als 

unvermeidlich und als Chance zum 

Lernen und zur Entwicklung von 

Innovationen akzeptiert. Hingegen 

wurden von 72% der nicht erfolgreiche 

Projekte angegeben, dass keine 

Fehlerkultur gelebt wurde. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Fehlerkultur 

hatte einen hohen Effekt (g* = 1,687) 

auf den Erfolg der Projekte.  

 

Fehlerkultur 

Teammotivation 

Gelebte Fehlerkultur stellt den Erfolgsfaktor mit der höchsten Effektstärke dar 
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Die gelebte Kultur im Projekt hat Fehler als 
unvermeidlich und als Chance zum Lernen und zur 

Entwicklung von Innovationen akzeptiert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 69)      (Single Choice n = 193)
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Bei 96% der erfolgreichen Projekte 

waren die Mitarbeiter durch das 

Management und die Projektleitung 

motiviert. Hingegen wurden von 45% 

der nicht erfolgreiche Projekte 

angegeben, dass keine Motivation 

durch das Management und die 

Projektleitung erfolgte. 

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Motivation der 

Mitarbeiter hatte einen hohen Effekt 

(g* = 1,401) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Mitarbeitermotivation 

Teammotivation 

Motivierte Mitarbeiter führen zu einem erfolgreichen Projekt  
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Die Mitarbeiter waren - durch das Management und 
die Projektleitung - motiviert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 126)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 70)      (Single Choice n = 196)
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74% der erfolgreichen Projekte gaben 

an, dass eine Teamentwicklung 

bewusst wahrgenommen und bereits 

früh begonnen hat. Bei 75% der nicht 

erfolgreichen Projekte hat eine solche 

Entwicklung jedoch nicht statt-

gefunden.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Es ist ein positiver 

Trend zwischen einer bewusst wahr-

genommenen Teamentwicklung und 

dem erfolgreichen Projekt-abschluss 

zu erkennen. 

 

 

 

Die Teamentwicklung hatte einen 

hohen Effekt (g* = 1,220) auf den 

Erfolg der Projekte. 

Teamentwicklung 

Teammotivation 

 

Eine früh eingeführte Teamentwicklung fördert den Projekterfolg 
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Eine Teamentwicklung wurde bewusst 
wahrgenommen und hat früh begonnen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 126)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 69)      (Single Choice n = 195)
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Konfliktmanagement 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Effektstärken Konfliktmanagement 

Konfliktmanagement 

 

1. 
Meinungsverschiedenheiten wurden 

wertneutral betrachtet. 

2. 
Meinungsverschiedenheiten wurden offen 

bearbeitet. 

3. 
Konflikte wurden angesprochen und aktiv 

bearbeitet. 

4. 

Alle Projektpartner hatten ein Recht gehört 

zu werden und ihre Interessen 

berücksichtigt zu wissen. 

5. 

Hindernisse („Impediments“) wurden 

einfach und allgemein sichtbar 

dokumentiert. 

6. 

Dissonanzen und Probleme wurden ernst 

genommen und durch die Projektleitung / 

extern bearbeitet. 

7. 
Ausgrenzungen jeder Art wurde aktiv und 

integrierend entgegen getreten. 
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Bei 93% der erfolgreichen Projekte 

wurden Meinungsverschiedenheiten 

offen bearbeitet. 54% der nicht 

erfolgreichen Projekte gaben an, dass 

bei ihnen kein offener Meinungs-

austausch stattgefunden hat. 

 

 

 

 

  

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die offene 

Bearbeitung von 

Meinungsverschiedenheiten hatte 

einen hohen Effekt (g* = 1,463) auf 

den Erfolg der Projekte.  

Meinungsverschiedenheiten 

Konfliktmanagement 

Erfolgreiche Projekte bearbeiten Meinungsverschiedenheiten offen 
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Meinungsverschiedenheiten wurden offen bearbeitet. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 123)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 69)      (Single Choice n = 192)
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92% der erfolgreichen Projekte gaben 

an, dass Meinungsverschiedenheiten 

wertneutral bearbeitet wurden. Bei 

58% der nicht erfolgreichen Projekte 

war dies nicht der Fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die wertneutrale 

Betrachtung von Meinungs-

verschiedenheiten hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,528) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Meinungsverschiedenheiten 

Konfliktmanagement 

Erfolgreiche Projekte bearbeiten Meinungsverschiedenheiten wertneutral 
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Meinungsverschiedenheiten wurden wertneutral 
betrachtet. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 70)      (Single Choice n = 194)
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Steuern und Entscheiden 
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Steuern und Entscheiden  
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Effektstärken Steuern und Entscheiden (1/2)  

Steuern und Entscheiden  

 

1. 
Entscheidungen wurden zeitnah und 

ausreichend getroffen. 

2. 

Die Eskalation und Einbindung von 

Auftraggebern und Projekt-Steuerungs-

Organisation in Konflikt- und 

Schlüsselsituationen ist gelungen. 

3. 

Die bei Projektstart gesetzten Projektziele 

wurden im Projektverlauf kontinuierlich auf 

Gültigkeit und ggf. Anpassungsbedarf 

überprüft. 

4. 

Es wurden frühzeitig Ergebnisse geliefert und 

kommuniziert, um diese einem Realitäts-

Check zu unterziehen und sichtbare Erfolge 

zu zeigen. 

5. 

Entscheidungsgrundlagen wurden 

zielgruppengerecht erstellt und vorgelegt. Wo 

möglich, berücksichtigten sie kommerzielle 

Auswirkungen. 

6. 

Bei Fragestellungen der Projektsteuerung 

und Entscheidungsfindung war eine 

Trennlinie und Lagerbildung erkennbar 

zwischen: Internem Projektteam und 

externem Partner/Dienstleister 

7. 

Die Entscheidungen im Projekt wurden 

weitestgehend auf der Arbeitsebene 

getroffen. 
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* Bei der Rangfolge wird zugrunde gelegt, dass auch negative Effekte hohe Relevanz haben; wenn auch negative. 
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Effektstärken Steuern und Entscheiden (2/2)  

Steuern und Entscheiden  

 

8. 
Die Rolle als Auftraggeber wurde gegenüber 

dem externen Dienstleister wahrgenommen. 

9. 

Bei Fragestellungen der Projektsteuerung 

und Entscheidungsfindung war eine 

Trennlinie und Lagerbildung erkennbar 

zwischen: Auftraggeber des Projektes und 

Projekt (-team) 

10. 

Die Lenkungsstrukturen spiegelten die 

unterschiedlichen Perspektiven der 

Stakeholder wider. 

11. 

Neben der formalen Steuerung wurden 

Ansätze von Wisdom of Crowds eingesetzt 

(Projektteam wird regelmäßig bzgl. 

Projektfortschritt und Projekttrends über 

geeignete Mechanismen, wie z.B. 

elektronische Prognosemärkte, befragt). 

12. 

Der Lenkungsausschuss war eher eng 

(zeitlich und inhaltlich) an das Projekt 

gebunden. 

13. 

Neben der formalen Steuerung wurden 

Ansätze für Whistle-Blowing unterstützt, um 

Sachstände im Projekt außerhalb des 

formalen Reportings transparent zu machen. 

14. 
Ein formales Steuerungsorgan 

(Lenkungsausschuss) war funktional etabliert. 
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* Bei der Rangfolge wird zugrunde gelegt, dass auch negative Effekte hohe Relevanz haben; wenn auch negative. 
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87% der erfolgreichen Projekte gaben 

an, dass sie frühzeitig Ergebnisse 

geliefert und kommuniziert haben. Bei 

13% der erfolgreichen Projekte war 

dies nicht der Fall.  

 

Die frühzeitige Auslieferung von 

Ergebnissen hat eine positive 

Auswirkung auf den Projekterfolg. Dies 

entspricht zugleich einem zentralen 

Prinzip agiler Methoden. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die frühzeitige 

Ergebnislieferung hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,339) auf den Erfolg der 

Projekte.  

Realitäts-Check 

Steuern und Entscheiden 

 

Erfolgreiche Projekte liefern und kommunizieren erste Ergebnisse zum passenden Zeitpunkt  
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Es wurden frühzeitig Ergebnisse geliefert und 
kommuniziert, um diese einem Realitäts-Check zu 

unterziehen und sichtbare Erfolge zu zeigen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 135)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 75)      (Single Choice n = 210)
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Bei 94% der erfolgreichen Projekte 

wurden Entscheidungen zeitnah und 

ausreichend getroffen. 52% der nicht 

erfolgreichen Projekte gaben an, dass 

keine schnelle Entscheidungsfindung 

möglich war.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Das zeitnahe und 

ausreichende Treffen von 

Entscheidungen hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,690) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Entscheidungen  

Steuern und Entscheiden  

Eine zeitnahe Entscheidungsfindung wirkt positiv auf das Projektergebnis 
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Entscheidungen wurden zeitnah und ausreichend 
getroffen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 125)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 193)
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Um bei Abweichungen oder Miss-

verständnissen rechtzeitig eingreifen 

zu können, ist es wichtig, dass der 

Auftraggeber eng mit dem Projektteam 

und der Projektleitung zusammen-

arbeitet. Ein hohes Engagement 

seitens des Auftraggebers und eine 

intensive Einbindung des Auftrag-

gebers durch das Projektteam kann 

viel dazu beitragen, dass das Projekt 

erfolgreich abgeschlossen wird. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Das Einbinden von 

Auftraggebern und Projekt-Steuer-

ungs-Organisation in Konflikt- und 

Schlüsselsituationen hatte einen 

hohen Effekt (g* = 1,597248241) auf 

den Erfolg der Projekte.  

 

Konflikt- und Schlüsselsituationen 

Steuern und Entscheiden  

Eine intensive Einbindung des Auftraggebers in das Projektgeschehen wirkt sich positiv aus 

55% 

31% 

10% 

4% 
1% 

29% 

47% 

22% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

trifft voll zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Die Eskalation und Einbindung von Auftraggebern 
und Projekt-Steuerungs-Organisation in Konflikt- und 

Schlüsselsituationen ist gelungen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 192)
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Projektcontrolling 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Projektcontrolling 
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Effektstärken Projektcontrolling 

Projektcontrolling 

1. 

Das regelmäßige Reporting hatte einen hohen 

Gehalt an Verbindlichkeit, „Wahrheit“ und 

Aussagekraft und war nicht nur eine formale 

Aktivität. 

2. 

Die Erkenntnisse aus dem Reporting wurden 

konstruktiv in entsprechende Maßnahmen der 

Projektsteuerung umgesetzt. 

3. 

Die Hinweise aus dem Projekt-Controlling 

wurden durch das Projekt als konstruktiv und 

hilfreich empfunden. 

4. 

Es gab regelmäßige Review-Veranstaltungen, 

die mit den Verantwortlichen den 

Bearbeitungsgrad und evtl. sich abzeichnende 

Hindernisse reflektierten. 

5. 

Ein zweckmäßiges Reporting (Inhalte/ Qualität, 

Termine, Budget) im Status Quo sowie Trend 

war etabliert. 

6. 

Die Fortschrittsbewertung im Projekt beruhte 

auf quantitativen Analysen (z.B. Earned-Value-

Ansätzen). 

7. 

Die Fortschrittsbewertung im Projekt beruhte 

auf subjektiven Einschätzungen der (Themen-) 

Verantwortlichen. 

8. 

Es gab eine Controlling-Verantwortung, die 

unabhängig von der allgemeinen Projektleitung 

im Projekt installiert war. 

9. 
Das Controlling der Linienorganisation war für 

Controlling-Aufgaben eingebunden 
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Aus der Befragung ging hervor, dass 

bei 82% der erfolgreichen Projekte 

Reporting einen hohen Gehalt an 

Verbindlichkeit, Wahrheit und 

Aussagekraft hatten. 70% der nicht 

erfolgreichen Projekte konnten diesen 

Zustand nicht bestätigen.  

 

Um jederzeit einen aktuellen Überblick 

über den Projektstatus zu erhalten und 

das Projekt zielführend steuern zu 

können ist die zweckmäßige und 

gelebte Ausgestaltung des Reportings 

von hoher Relevanz. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Das regelmäßige 

Reporting hatte einen hohen Effekt (g* 

= 1,481) auf den Erfolg der Projekte.  

 

Regelmäßiges Reporting  

Projektcontrolling 

Verbindliches und aussagekräftiges Reporting fördert die Erfolgschance 
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Das regelmäßige Reporting hatte einen hohen 
Gehalt an Verbindlichkeit, „Wahrheit“ und 

Aussagekraft und war nicht nur eine formale Aktivität. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 125)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 67)      (Single Choice n = 192)
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Bei 78% der erfolgreichen Projekte 

wurden die Erkenntnisse aus dem 

Reporting konstruktiv umgesetzt. 

Hingegen wurden von 75% der nicht 

erfolgreichen Projekte keine 

entsprechenden Maßnahmen vor-

genommen.  

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Umsetzung der 

Erkenntnisse aus dem Reporting hatte 

einen hohen Effekt (g* = 1,274) auf 

den Erfolg der Projekte.  

 

Erkenntnisse aus dem Reporting  

Projektcontrolling 

Erfolgreiche Projekte setzen die Erkenntnisse aus dem Reporting konstruktiv um 
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Die Erkenntnisse aus dem Reporting wurden 
konstruktiv in entsprechende Maßnahmen der 

Projektsteuerung umgesetzt. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 192)
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Risikomanagement 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Risikomanagement 
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Effektstärken Risikomanagement Allgemein 

Risikomanagement 

1. 
Der Umgang mit den identifizierten Risiken 

war zweckmäßig und zielführend. 

2. 
Die Risiko-Einschätzung war zweckmäßig 

und zielführend. 

3. 
Es existierte ein effektives und detailliertes 

Risiko-Management. 

4. 
Die Risiken wurden regelmäßig neu 

identifiziert und bewertet. 

5. 
Risiken wurden bzgl. Ausmaß und 

Wahrscheinlichkeit bewertet. 

6. 

Im Rahmen eines 

Multiprojektmanagements wurde geprüft, 

wie viele parallele Projekte eine 

Organisation realistisch verkraften kann. 

7. 
Das Risiko-Management wurde durch eine 

neutrale Instanz wahrgenommen. 

8. 

Es hat eine Beschränkung der aktiv 

gemanagten Risiken stattgefunden (z.B. 

Top Ten). 
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78% der erfolgreichen Projekte 

bestätigen einen zweckmäßigen und 

zielführenden Umgang mit den zuvor 

identifizierten Risiken. Von 77% der 

nicht erfolgreichen Projekte konnten 

entsprechende Maßnahmen nicht 

bestätigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Ein richtiger 

Umgang mit den Risiken hatte einen 

hohen Effekt (g* = 1,439) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Umgang mit den Risiken 

Risikomanagement 

Der richtige Umgang mit den identifizierten Risiken fördert den Erfolg 
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Der Umgang mit den identifizierten Risiken war 
zweckmäßig und zielführend. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 66)      (Single Choice n = 190)
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80% der erfolgreichen Projekte führten 

eine zweckmäßige Risikoeinschätzung 

durch. Bei 73% der nicht erfolgreichen 

Projekte wurde eine entsprechende 

Einschätzung nicht umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Risiko-

Einschätzung hatte einen hohen Effekt 

(g* = 1,231) auf den Erfolg der 

Projekte.  

 

Risiko-Einschätzung 

Risikomanagement 

Eine zweckmäßige Risiko-Einschätzung wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus  
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Die Risiko-Einschätzung war zweckmäßig und 
zielführend. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 65)      (Single Choice n = 189)
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Effektstärken Risikomanagement (1/3) 

Risikomanagement 

1. Brainstorming im Projekt-Team 

2. Risikochecklisten 

3. Delphi-Methode/Expertenbefragung 

4. Interview Share-Holder 

5. 
FMEA-Ansätze (Fehlermöglichkeits- und -

einflussanalyse) 

0,71 

0,64 

0,50 

0,36 
0,32 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1. 2. 3. 4. 5.

Zur Erhebung und Bewertung von Risiken wurden 
folgenden Techniken eingesetzt: 

Effektstärke
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Effektstärken Risikomanagement (2/3) 

Risikomanagement 

1. Prozesse 

2. Projektziele 

3. Mitarbeiter 

4. Technologien 
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Die Risiken wurden dokumentiert und bewertet 
bezüglich:  

Effektstärke
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Effektstärken Risikomanagement (3/3) 

Risikomanagement 

1. Projektteam 

2. Betroffene Fachabteilungen 

3. Projektleitung 

4. Auftraggeber 

5. Leitung Teilprojekte 

6. Projektlenkungskreis 

7. Stababteilungen (z.B. Revision) 

8. Weitere Fachabteilungen 

9. Externe 
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Zur Identifikation und Bewertung der Risiken waren 
folgende Interessengruppen eingebunden: 

Effektstärke
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Qualitätsmanagement 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Qualitätsmanagement 
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Effektstärken Qualitätsmanagement 

Qualitätsmanagement 

1. 

Qualitäts-Indikatoren wurden einfach und 

allgemein sichtbar dargestellt (Poster, 

Flipcharts o.ä.). 

2. 

Es gab ein ausgeprägtes 

Integrationsmanagement zwischen den 

Teilprojekten und anderen relevanten 

Bereichen. 

3. 

Zur Sicherung der Projektziele war ein 

effektives Qualitätsmanagement 

implementiert. 

4. 

Ausgelieferte, in Nutzung befindliche 

Projektergebnisse, wurden systematisch 

beobachtet und Zufriedenheit und 

Verbesserungspotenziale ausgewertet und 

in die laufende Projektarbeit eingebunden. 

5. 

Im Rahmen eines Programmmanagements 

wurde eine intensive Abstimmung und 

Integration mit anderen Projekten 

wahrgenommen. 

6. 

Es wurde auf Auslieferung in kleinen 

Inkrementen, mit schneller und 

unmittelbarer Nutzung durch Kunden, als 

Basis für Qualitätsbewertungen geachtet. 

7. 
Im Projekt gab es eine QS-Rolle (neben der 

PL) mit klar definierten Aufgaben. 
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Aus der Befragung geht hervor, dass 

bei 51% der erfolgreich durchgeführten 

Projekte Qualitäts-Indikatoren einfach 

und allgemein sichtbar dargestellt 

wurden. Hingegen gaben 82% der 

nicht erfolgreichen Projekte an, dass 

eine solche Darstellung nicht 

umgesetzt wurde.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die einfache und 

allgemein sichtbare Darstellung von 

Qualitäts-Indikatoren hatte einen 

mittleren Effekt (g* = 0,822) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Qualitäts-Indikatoren  

Qualitätsmanagement 

Eine fehlende Darstellung der wichtigen Qualitäts-Indikatoren wirkt sich negativ aus 
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Qualitäts-Indikatoren wurden einfach und allgemein 
sichtbar dargestellt (Poster, Flipcharts o.ä.). 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 66)      (Single Choice n = 190)
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Bei 58% der erfolgreichen Projekte 

wurde ein ausgeprägtes Integrations-

management umgesetzt. Hingegen 

konnte von 82% der nicht 

erfolgreichen Projekte keine 

ausreichende Integration bestätigt 

werden.  

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Ein ausgeprägtes 

Integrationsmanagement hatte einen 

mittleren Effekt (g* = 0,813) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Integrationsmanagement  

Qualitätsmanagement 

Ein mangelndes Integrationsmanagement beeinträchtigt den Projekterfolg  
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Es gab ein ausgeprägtes Integrationsmanagement 
zwischen den Teilprojekten und anderen relevanten 

Bereichen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 123)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 67)      (Single Choice n = 190)
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Change Request Management 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Change Request Management 

63% 
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Effektstärken im Bereich Change Request Management 

niedriger Effekt mittlerer Effekt hoher Effekt
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Effektstärken Change Request Management 

Change Request Management 

1. 

Die aktuellen Projektziele und -aufträge 

waren stets transparent, auch wenn Change 

Request zu Änderungen führte. 

2. 

Die Planung und die aufgesetzten 

Planungsmechanismen berücksichtigten in 

ausreichendem Maße, dass es zu 

Abweichungen, neuen Anforderungen etc. 

kommen würde (z.B. dadurch, dass ein 

bestimmtes Budget für Change Requests 

eingeplant wurde). 

3. 

Die Regeln des Change Request 

Managements wurden in einer praktikablen 

Form im Projekt eingesetzt. 

4. 

Änderungswünsche wurden zwischen Projekt 

und Auftraggeber bzgl. Konsequenzen und 

Wirtschaftlichkeit reflektiert. 

5. 

Die eingesetzten Planungsmechanismen 

berücksichtigten in ausreichendem Maße, 

dass es auch zu Abweichungen mit 

Budgetreduzierung kommen kann (indem 

z.B. Aufteilungsquoten für eingesparte 

Projektbudgets zwischen den Projektparteien 

vereinbart wurden). 

6. 
Die budgetäre Handhabung von Change 

Requests verlief zufriedenstellend. 

7. 

Es gab klar definierte Regeln zum Umgang 

mit Änderungen aller Art (Prozesse, 

Projektumfang, Ziele, Standards, Issues, 

Lessons learned, etc.). 

8. 
Zur Bearbeitung von „Changes“ existierten 

Vorlagen/Templates. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Change Request Management 

Effektstärke
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Aus der Befragung geht hervor, dass 

bei 88% der erfolgreichen Projekte 

aktuelle Projektziele und –aufträge 

stets transparent waren. 59% der nicht 

erfolgreichen Projekte konnte nur eine 

unzureichende Transparenz 

bestätigen. 

 

Eine sichtbare Korrelation zwischen 

dem Vorhandensein einer 

kontinuierlichen Transparenz und dem 

Projekterfolg ist zu erkennen. 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Transparenz 

aktueller Projektziele und –aufträge 

hatte einen hohen Effekt (g* = 1,381) 

auf den Erfolg der Projekte.  

 

Transparenz aktueller Projektziele und –aufträge 

Change Request Management 

Erfolgreiche Projekte streben nach einer kontinuierlichen Transparenz  

58% 

30% 

6% 6% 
9% 

31% 
28% 

31% 
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Die aktuellen Projektziele und -aufträge waren stets 
transparent, auch wenn Change Request zu 

Änderungen führte. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 122)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 67)      (Single Choice n = 189)
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Bei 74% der erfolgreich 

abgeschlossenen Projekte wurde bei 

der Planung bereits berücksichtigt, 

dass es zu Abweichungen oder neuen 

Anforderungen kommen kann. 

Hingegen wurden bei 75% der nicht 

erfolgreichen Projekte Change 

Requests nicht in ausreichendem 

Maße eingeplant.  

 

Die Unterschiede sind signifikant (P-

Wert < 0,001). Die Berücksichtigung 

von evtl. eintretenden Abweichungen 

und neuen Anforderungen hatte einen 

hohen Effekt (g* = 1,166) auf den 

Erfolg der Projekte.  

 

Abweichungen und neue Anforderungen 

Change Request Management 

Die fehlende Einplanung von Change Requests beeinträchtigt den Projekterfolg 

32% 
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Die Planung und die aufgesetzten 
Planungsmechanismen berücksichtigten in 

ausreichendem Maße, dass es zu Abweichungen, 
neuen Anforderungen etc. kommen würde (z.B. 

dadurch, dass ein bestimmtes Budget für Change 
Requests eingeplant wurde). 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 122)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 190)
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Organizational Change Management 
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Organizational Change Management 
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Effektstärken im Bereich Organizational Change Management  

niedriger Effekt mittlerer Effekt hoher Effekt
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Effektstärken Organizational Change Management (1/2) 

Organizational Change Management 

1,40 
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Organizational Change Management 

Effektstärke

1. 

Erwartungen an die Projektergebnisse 

wurden offen ausgesprochen und 

abgeglichen. 

2. 

Projektfortschritt, Ziele etc. wurde in 

einfacher Form für alle zugänglich, aktuell 

und einfach verständlich visualisiert. 

3. 

Nach Projektabschluss wurden 

Projektverlauf und Projektergebnisse 

systematisch analysiert und bewertet, um 

aus den Erkenntnissen zu lernen. 

4. 

Die Mitarbeiter wurden auf notwendige 

Änderungen z.B. in Bezug auf 

Arbeitsabläufe, Qualifikationen oder 

Arbeitsumgebung hinreichend vorbereitet. 

5. 

Die strategischen und operationalen Ziele 

des Projektes wurden von allen 

Beteiligten verstanden. 

6. 
Es existierte eine Bereitschaft zur 

Organisationsänderung. 
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Effektstärken Organizational Change Management (2/2) 

Organizational Change Management 

1,01 
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Organizational Change Management 

Effektstärke

7. 

Das Management stellte den 

Informationsfluss über das Projekt (im 

Unternehmen und nach außen) sicher. 

8. 
Bei Einführung neuer Prozesse wurden die 

betroffenen Bereiche entsprechend geschult. 

9. 

Es gab ein aktives Projektmarketing, das 

zeitgerecht und zielführend die 

Projektergebnisse verkaufte. 

10. 

Feedback aus der Organisation zu den 

Projektergebnissen wurde explizit 

eingefordert. 

11. 

Stakeholder-Gruppen wurden systematisch 

und regelmäßig durch eine Stakeholder-

Analyse bzgl. Interessen, Einflusspotenzial 

und Neigung zur aktiven Einflussnahme 

bewertet. 

12. 

Es gab eindeutige Kommunikations- und 

Dokumentationsrichtlinien über alle 

Projektbereiche und Hierarchien hinweg. 
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84% der erfolgreichen Projekte gaben 

an, dass die Erwartungen an die 

Projektergebnisse offen aus-

gesprochen und abgeglichen wurden. 

Hingegen wurde bei 69% der nicht 

erfolgreichen Projekte entsprechende 

Aktivitäten nicht umgesetzt.  

 

Vage und ungenaue Ziele lassen die 

Projektmitglieder im Ungewissen 

darüber, was wirklich erreicht werden 

soll.  

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die offene 

Aussprache der Erwartung an die 

Projektergebnisse hatte einen hohen 

Effekt (g* = 1,402) auf den Erfolg der 

Projekte. 

Projektergebnisse 

Organizational Change Management 

In erfolgreichen Projekten wurden Erwartungen an die Projektergebnisse offen ausgesprochen  
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Erwartungen an die Projektergebnisse wurden offen 
ausgesprochen und abgeglichen. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 68)      (Single Choice n = 192)
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Bei 90% der erfolgreichen Projekte 

wurden Projektfortschritt und Ziele in 

einfacher Form und für alle zugänglich 

visualisiert. Bei 53% der nicht 

erfolgreichen Projekte konnte dies 

nicht bestätigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterschiede sind signifikant  

(P-Wert < 0,001). Die Visualisierung 

des Projektfortschrittes, Ziele etc. 

hatte einen hohen Effekt (g* = 1,339) 

auf den Erfolg der Projekte.  

 

Visualisierung des Projektfortschrittes und Ziele 

Organizational Change Management 

Eine verständliche Visualisierung von Zielen, Projektfortschritt etc. fördert den Erfolg 
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Projektfortschritt, Ziele etc. wurde in einfacher Form 
für alle zugänglich, aktuell und einfach verständlich 

visualisiert. 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 124)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 66)      (Single Choice n = 190)
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Einschätzung Projekterfolgs- und -misserfolgsfaktoren 
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In der Studie wurde bewusst ein evidenzbasierter 

Ansatz angestrebt. Zusätzlich wurde jedoch in 

einer weiteren Frage nach der subjektiven 

Einschätzung der Teilnehmer gefragt. Bei dieser 

Frage wurde die Kategorie „Projektrahmen“ 

ausgeklammert. 

 

Im folgenden Kapitel werden die subjektiv 

wahrgenommene Projekterfolgs- und -

misserfolgsfaktoren abgebildet.  

 

Die Grafiken zeigen zuerst die positiven und dann 

die negativen Hauptgründe für den Erfolg bzw. 

Misserfolg. 

 

 

 

Einschätzung Projekterfolgs- und -misserfolgsfaktoren 
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Subjektiv wahrgenommene Hauptgründe für Erfolg 

Einschätzung Projekterfolgs- und -misserfolgsfaktoren (1/4) 

Subjektive Hauptgründe für den Projekterfolg sind Projekt-Teamwork, Projektsteuerung und 

Entscheidung sowie Teammotivation 
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18% 
14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Wenn Sie das Projekt kritisch konstruktiv betrachten, woran lagen Ihrer Einschätzung 
nach die Hauptgründe, dass das Projekt besonders erfolgreich verlief? 

Hauptgründe für Projekterfolg (Multiple Choice n =162)

http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/


133 www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de    |  © BPM-Labor, Prof. Dr. A. Komus 

Subjektiv wahrgenommene Hauptgründe für Misserfolg 

Einschätzung Projekterfolgs- und -misserfolgsfaktoren (2/4) 

Eine zufriedenstellende Projektsteuerung und Entscheidung hat einen negativen Einfluss auf 

den Erfolg eines Projektes 
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Wenn Sie das Projekt kritisch konstruktiv betrachten, woran lagen Ihrer Einschätzung nach 
die Hauptgründe, dass das Projekt weniger erfolgreich verlief? 

Hauptgründe für Projektmisserfolg (Multiple Choice n =97)
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Subjektiv wahrgenommene Hauptgründe für Erfolg/Misserfolg 

Einschätzung Projekterfolgs- und -misserfolgsfaktoren (3/4) 

Projektteamwork und Projektsteuerung und Entscheidung haben den größten Einfluss auf den 

Projekterfolg oder Projektmisserfolg 

65,64% 
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49,03% 
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Wenn Sie das Projekt kritisch konstruktiv betrachten, woran lagen Ihrer Einschätzung nach 
die Hauptgründe, dass das Projekt besonders erfolgreich bzw. weniger erfolgreich verlief?* 

Hauptgründe für Projekterfolg/-misserfolg (Multiple Choice n =259)* Summe der Angaben zu Projekterfolgsfaktoren und Projektmisserfolgsfaktoren 
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Ranking der Kategorien  

Einschätzung Projekterfolgs- und -misserfolgsfaktoren (4/4) 

Bereich 

Ranking 

durchschnittliche 

Effektstärke 

Ranking 

Subjektive Wahrnehmung 

Gründe für Projekterfolg 

Ranking 

Subjektive Wahrnehmung 

Gründe für Projektmisserfolg 

Konfliktmanagement 1. 6. 6. 

Projektaufbauorganisation 2. 5. 4. 

Change Management 3. 13. 11. 

Projektauftrag 4. 12. 2. 

Teammotivation 5. 3. 12. 

Projektteamwork 6. 1. 3. 

Change Request Managements 7. 9. 9. 

Steuern und Entscheiden 8. 2. 1. 

Projekt-Controlling 9. 11. 13. 

Projektstandards und Domumentation 10. 8. 8. 

Qualitäts-Managements 11. 4. 5. 

Risikomanagement 12. 10. 10. 

Projektinitialisierung 13. 7. 7. 

Projektinfrastruktur 14. 14. 14. 
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Teilnehmerstruktur 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Branchenschwerpunkt 

 

 Übersicht der beschriebenen Projekte 

 

 Hierarchieebene im Unternehmen 

 

 Unternehmenserfolg im Vergleich 

 

 Kriterien zur Erreichung eines "erfolgreichen 

Projektes" 

 Methodische Vorgaben 

 

 

 

 Projektmanagementmethodik 

 

 Teilnahme über den Zeitverlauf 

 

Teilnehmerstruktur 

In diesem Kapitel wird die gesamte Stichprobe nach den folgenden Kriterien untersucht: 
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Branchenschwerpunkt 

Teilnehmerstruktur 
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Welchen Branchenschwerpunkt würden Sie Ihrem Unternehmen zuordnen? 

Anzahl der Teilnehmer nach Branchen (Single Choice n = 314)
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Übersicht der beschriebenen Projekte 

Teilnehmerstruktur 

61% 

32% 

7% 

Das Projekt bewerte ich als: 

besonders erfolgreiche Projekte (n = 183)

weniger erfolgreiche Projekte (n = 114)

weniger erfolgreiche Projekte (Projektabbruch)
(n = 20)
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Die Verteilung der Teilnehmer dieser 

Studie zeigt, dass Personen über alle 

Hierarchieebenen hinweg befragt 

worden sind.  

 

Über die Hälfte der Befragten lassen 

sich einer Team- oder 

Abteilungsleiterstelle zuordnen.  

 

14% der Teilnehmer ordnen sich dem 

Vorstand bzw. der Geschäftsführer-

ebene zu.  

 

Lediglich 9% der Teilnehmer sind hier 

einer Sachbearbeiterebene zu-

zuordnen.  

Hierarchieebene im Unternehmen 

Teilnehmerstruktur 

14% 

10% 

20% 

31% 

9% 

16% 

Auf welcher Hierarchieebene sind Sie tätig? 

Vorstand / Geschäftsführer
(oder vergleichbar)

Hauptabteilungsleiter /
Direktor (oder vergleichbar)

Abteilungsleiter (oder
vergleichbar)

Gruppen- /Teamleiter (oder
vergleichbar)

Sachbearbeiter (oder
vergleichbar)

Nicht zuordenbar

Anteil der Teilnehmer (Single
Choice n = 195)
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Über 70% der Teilnehmer halten ihr 

eigenes Unternehmen für erfolgreicher 

als andere Wettbewerber derselben 

Branche. 

 

Lediglich 3% der Befragten gaben an, 

dass ihr Unternehmen deutlich 

schlechter ist als die Konkurrenz.  

Unternehmenserfolg im Vergleich 

Teilnehmerstruktur 
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Ihr Unternehmen war in den letzten drei Jahren 
deutlich erfolgreicher als andere Unternehmen der 

Branche. 

Anteil der Teilnehmer (Single Choice n = 195)
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Kriterien zur Erreichung eines "erfolgreichen Projektes" 

Teilnehmerstruktur 
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3% 
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Wie würden sie die Relevanz der folgenden Kriterien zur Erreichung eines 
"erfolgreichen Projektes" einschätzen? 

"Termin eingehalten" (Single Choice n= 302) "Qualitätsanforderungen erreicht" (Single Choice n= 303)

"Budget eingehalten" (Single Choice n= 302)
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Über die Hälfte der befragten 

Teilnehmer verwenden ein 

unternehmensweites Konzept für ihre 

Projektmanagementaktivitäten.  

 

27% (Fachbereichskonzept) und 25% 

(personenbezogenes Konzept) der 

Befragten arbeiten mit Fachbereichs- 

bzw. personenbezogenen Konzepten.  

 

Lediglich 16% gaben an, keine 

systematischen Konzepte zu 

verwenden.  

Methodische Vorgaben 

Teilnehmerstruktur 
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Abteilungsbezogene
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Keine
systematischen
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Welche methodischen Vorgaben gibt es in Ihrem 
Unternehmen für Projekte? 

Anteil der Teilnehmer (Multiple Choice n = 339)
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Nahezu die Hälfte der Teilnehmer 

verwenden unter anderem eine 

eigenentwickelte Mischung von 

Projektmanagementmethoden im 

Unternehmen.  

 

38% der Anwender setzen Scrum im 

Unternehmen ein.  

 

Lediglich 14% der Teilnehmer konnten 

einige Managementmethoden der 

angegebenen Auswahl nicht zuordnen. 

45% 
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27% 26% 
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12% 
9% 
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Welche Projektmanagement-Methodik wird bei Ihnen 
im Unternehmen eingesetzt? 

Anzahl der Teilnehmer (Multiple Choice n = 339)

Projektmanagementmethodik 

Teilnehmerstruktur 
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Die dargestellten Auswertungen basieren 

auf einer Online-Umfrage mit Hilfe von 

LimeSurvey Version 2.05+. Der Frage-

bogen war im Zeitraum 15.10. bis 

26.11.2014 freigeschaltet.  

 

Ausgewertet wurden die Angaben von 

458 Teilnehmern. Der Zugang wurde 

nicht beschränkt, Angaben nur sehr grob 

auf Plausibilität geprüft, aber nicht weiter 

validiert.  

 

Der Großteil der Antworten war freiwillig. 

Entsprechend schwankt auch die Zahl 

der Antwortenden zwischen den 

einzelnen Fragen. Die Stichprobengröße 

wurde daher jeweils fragenbezogen 

ermittelt. Bei Single Choice-Fragen 

wurde n als die Anzahl der Antworten 

ermittelt. Bei Multiple-Choice wurde die 

Anzahl der Teilnehmer ermittelt, die 

mindestens eine Antwortoption als 

zutreffend angaben. 

Teilnahme über den Zeitverlauf 

Teilnehmerstruktur 
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Ergänzende methodische Anmerkungen 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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In einem Zeitraum vom 15.10.2014 bis 

26.11.2014 war der Online-Survey zur Teilnahme 

freigeschaltet. 

Insgesamt nahmen 458 Personen aus 21 

differenzierten Branchen an der Umfrage teil.  

 

Die Studie und die Möglichkeit zur Teilnahme 

wurde über verschiedene Newsletter (Deutsche 

Gesellschaft für Projektmanagement, Prof. A. 

Gadatsch und Prof. A. Komus, it-agile, 

Projektmagazin u.a.) sowie Berichte in der 

Computerwoche und viele andere Webseiten, 

Publikationen und Tweets bekannt gemacht. 

 

 

 

Es wurden gezielt Projektmanager und 

Projektbeteiligte angesprochen, die nicht nach 

ihrer persönlichen Meinung, sondern nach den 

gegebenen Faktoren in dem jeweiligen 

erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Projekt 

gefragt wurden. Damit sollte der subjektive 

Einfluss soweit möglich ausgeschlossen werden. 

 

Zu Beginn der Befragung wurden die Teilnehmer 

jedoch einmalig nach ihrer persönlichen 

Empfindung gefragt, um herauszufinden, welche 

Faktoren nach Meinung der Befragten eine 

besonders große Rolle spielen.  

Datenerhebung (1/2) 

Ergänzende methodische Anmerkungen 
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Die Effektstärken wurden zur besseren 

Übersicht klassifiziert. Da die 

Effektstärken allgemein sehr hohe 

Werte angenommen haben, wurden 

mit Hilfe eines sogenannten Boxplot 

die Kennzahlen differenziert.  

Im Rahmen der Studie wurde folgende 

Aufteilung gewählt:  

 

Hoher Effekt > 1,07 

Mittlerer Effekt = 0,43 – 1,06 

Niedriger Effekt < 0,42 

 

Außergewöhnlich hohe Effekte kamen 

durch Fragen zu Stande, die bei 

erfolgreichen oder weniger 

erfolgreichen Projekten nur eine 

Antwortmöglichkeit zugelassen haben. 

Um das Ergebnis nicht zu verzerren 

wurden bei der Boxplot-Erstellung 

diese Ausreißer entfernt. 

Datenerhebung (2/2) 

Ergänzende methodische Anmerkungen 
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In dieser wissenschaftlichen Studie wurde die 

Effektstärke nach Hedges g* berechnet. Hedges g* 

wird auf Basis von Cohen’s d als auch Hedge’s g 

berechnet.  

 

„Sowohl Cohen’s d als auch Hedge’s g verwenden 

gepoolte Varianzen; g poolt allerdings mit 

Besselkorrektur (n-1), welches eine bessere 

Schätzung, besonders bei kleinen Stichproben, 

ermöglicht. Sowohl d als auch g überschätzen die 

Effektstärke, wenn auch nur leicht.  

 

Auch hier gilt: je größer die Stichprobe, desto 

geringer der Fehler der Schätzung. Dieser Fehler 

wird durch g* verringert, welcher aus Hedges g 

(gepoolte Varianzen und Besselkorrektur) 

berechnet wird. Die Interpretation folgt jeweils auch 

nach den Faustregeln von Cohen.“¹ 

 

 

 

 

Vgl.: Hedges, L.V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and 

related estimators". Journal of Educational Statistics 6 (2): S. 107–128. 

Die in dieser Studie verwendeten Formeln werden im 

Folgenden aufgeführt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Quelle: Entnommen aus Mathe-Guru unter Berücksichtigung von 7 Quellen 

    Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). Hillsdale, N.J: L. Erlbaum 

Associates. 

    Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes: Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of 

research results. Cambridge, New York: Cambridge University Press. 

    Grissom, R. J. & Kim, J. J. (2012). Effect sizes for research: Univariate and multivariate applications (2nd ed.). 

New York: Routledge 

    Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-

tests and ANOVAs. Frontiers in psychology, 4. doi:10.3389/fpsyg.2013.00863 

    McGrath, R. E., & Meyer, G. J. (2006). When effect sizes disagree: The case of r and d. Psychological Methods, 

11(4), 386–401. doi:10.1037/1082-989X.11.4.386 

    Rasch, B. (2010). Quantitative Methoden: Einführung in die Statistik (3., erw. Aufl). Springer-Lehrbuch : 

Bachelor. Berlin: Springer. 

    Thompson, B. (2007), Effect sizes, confidence intervals, and confidence intervals for effect sizes. Psychology in 

the Schools, 44: 423–432. doi: 10.1002/pits.20234 

 

Weitere Ausführungen zur Methodik 

Ergänzende methodische Anmerkungen 
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Studien, die auf Einschätzungen von Respondenten 

beruhen, sollten idealerweise vor allem drei An-

forderungen genügen. Die Ergebnisse sollten 

repräsentativ, signifikant und relevant sein. 

 

Die Stichprobe sollte ähnlich oder gleich der Grund-

gesamtheit zusammengesetzt sein, damit die Aussagen, 

die sich innerhalb der Stichprobe ergeben, repräsentativ 

sind.  

Aussagen sollten zudem statistisch signifikant sein – die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse lediglich durch 

Zufall zustande gekommen sind, sollte möglichst gering 

sein. Die statistische Signifikanz wurde bei der Aus-

wertung berücksichtigt und in Darstellung berücksichtigt. 

Schließlich sollten die Ergebnisse relevant sein. 

Ergebnisse sollten nicht nur repräsentativ und signifikant 

sein, sondern Praktikern wichtige und möglichst 

handlungsrelevante Hinweise geben. 

 

Oft stehen die Wünsche nach Repräsentativität, 

Signifikanz und Relevanz bei einer Studie im Konflikt. 

Insbesondere die Gewinnung einer repräsentativen 

Stichprobe stellt eine kaum lösbare Herausforderung dar 

– beruht die Teilnahme der Unternehmensvertreter doch 

auf Freiwilligkeit. Faktoren wie die Art der Gewinnung der 

Teilnehmer (hier Newsletter, Postings, Beiträge in den 

Medien) werden sicherlich einige Personen- und 

Unternehmensgruppen eher ansprechen als andere. Ein 

Bias (eine Verzerrung) in der Stichprobe, der die 

Ergebnisse beeinflusst hat, kann somit nicht 

ausgeschlossen werden und ist sogar wahrscheinlich. 

Auch beruhen die Ergebnisse auf Angaben der 

Teilnehmer. Es ist nicht auszuschließen, dass einige 

Angaben nicht der Realität entsprechen. Darüber hinaus 

war eine eindeutige Zuordnung der Faktoren zu den 

einzelnen Kategorien oft nicht möglich. 

 

Diese Einschränkungen sollte der Leser bei der Lektüre 

stets berücksichtigen. Gleichwohl hoffen wir, trotz aller 

dargestellten Einschränkungen und angesichts fehlender 

methodischer Alternativen, mit der vorliegenden Studie 

einen Baustein zum besseren Verständnis kritischer 

Erfolgsfaktoren in der Praxis zu liefern. 

Anmerkungen zur Aussagekraft der Ergebnisse 

Ergänzende methodische Anmerkungen 
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Hochschule Koblenz 

BPM-Labor 

Prof. Dr. Ayelt Komus 

komus@hs-koblenz.de 

Konrad-Zuse-Str. 1  

56075 Koblenz 

www.komus.de 

Twitter: @AyeltKomus 

Telefon: +49 (0)261-9528-164 

 

Studien-Website: 

www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de 

 

 

 

 

Kontakt 

 

http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
mailto:komus@hs-koblenz.de
mailto:komus@hs-koblenz.de
mailto:komus@hs-koblenz.de
http://www.komus.de/
http://www.twitter.com/AyeltKomus
http://www.twitter.com/AyeltKomus
http://www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de
http://www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de
http://www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de


Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

153 www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de    |  © BPM-Labor, Prof. Dr. A. Komus 

Weitere Publikationen 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/
http://www.status-quo-agile.de/


154 www.erfolgsfaktoren-projektmanagement.de    |  © BPM-Labor, Prof. Dr. A. Komus 

Weitere Publikationen und Aktivitäten 

des BPM-Labors: 

 

• Qualität im BPM (Studie) 

www.q-in-bpm.info 

 

• IT-Radar für BPM und ERP (Studie) 

www.it-radar.info 

 

• Status Quo Chemie Pharma (Studie) 

www.status-quo-chemie-pharma.de 

 

• Metastudie BPM-Quintessenz (Studie) 

www.bpm-quintessenz.de 

 

• Status Quo Agile (Studie 2012/ 2014) 

www.status-quo-agile.de 

 

• Praxisforum BPM und ERP (Veranstaltungen) 

www.bpmerp.de 

 

 

 

Komus, Ayelt (Hrsg.): 

„BPM Best Practice – 

 Wie führende Unternehmen ihre 

Geschäftsprozesse managen“ 

Wie gestalten BPM-Best-Practice- 

Unternehmen ihr Business Process 

Management? 

BPM-Erfolgsfaktoren von Deutsche Bank, 

Miles & More, Bayer, Generali, Lufthansa 

u.v.a. 

 

 

Komus, Ayelt und Wauch, Franziska: 

„Wikimanagement:  

Was Unternehmen von Social Software 

und Web 2.0 lernen können“ 

Organisatorische Erfolgsprinzipien von 

Social Media - Was kann BPM von 

Wikipedia, Sozialen Netzwerken und 

anderen lernen? 
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Kooperationspartner 

GPM Deutsche Gesellschaft für  

Projektmanagement 

Heupel Consultants 

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement 

ist mit derzeit über 6.700 Mitgliedern aus allen Bereichen 

der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen 

Hand sowie einem großen Interessentenkreis der größte 

deutsche Fachverband für Projektmanagement auf dem 

europäischen Kontinent.  

 

Als gemeinnütziger Verein bietet die GPM seit über 30 

Jahren umfangreiche Serviceleistungen für Mitglieder, 

Unternehmen, Ausbildungseinrichtungen, Politik und 

Verbände an wie z.B. Seminare und Lehrgänge sowie 

Workshops und Expertentagungen auf dem Gebiet des 

Projektmanagements.  

 

Weiterhin unterstützt die GPM Organisationen darin, 

Projektmanagement wirkungsvoll ein- und umzusetzen. 

Somit ist sie zur einer treibenden Kraft für eine 

systematische Weiterentwicklung des 

Projektmanagements in Deutschland geworden. 

Vgl.: GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement 

http://www.gpm-ipma.de/startseite.html 

Für Prozesse in Bestform 

Partner für nachhaltige Unternehmensentwicklung.  

Als unabhängige, partnerschaftlich organisierte 

Unternehmensberatung unterstützen wir unsere Kunden 

bei allen Themen des Prozess- und Projektmanagements:  

• Unser Selbstverständnis und Selbstverpflichtung ist auf 

eine nachhaltige Unternehmensentwicklung unserer 

Kunden ausgerichtet. 

• Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden ihre 

Unternehmensprozesse weiter. 

• Unser Ansatz ist geprägt durch einen kooperativen 

Projektansatz auf Augenhöhe, der die Eigenpotenziale 

unserer Kunden fördert und nutzt. 

• Wir bringen in die Zusammenarbeit Projektmethodik, 

Best-Practice-Ansätze und Führungserfahrung ein. 

• Unsere enge Kopplung mit Hochschulinstituten sichert 

den Zugang zur aktuellen Forschung. 

• Wir begleiten unsere Kunden bei der nachhaltigen 

Umsetzung der Projektergebnisse.  

www.heupel-consultants.de 
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